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Tieto kuntotutkijoiden ja korjaussuunnittelijoiden välillä ei aina välity riittävän selkeässä ja
ymmärrettävässä muodossa eivätkä osapuolet puhu aina ns. ”samaa kieltä”. Tästä syystä
hankkeen onnistumisen kannalta tärkeitä tietoja voi joskus jäädä saamatta. Tämän opin-
näytetyön tavoitteena oli kehittää Ramboll Finland Oy:n korjausrakentamisen yksiköissä
tapahtuvaa tiedonsiirron prosessia kuntotutkijoiden ja korjausrakennesuunnittelijoiden välil-
lä. Työ rajattiin koskemaan tapauksia, joissa kuntotutkimuksia ja korjaussuunnittelua koh-
distetaan koulurakennuksiin peruskorjaus- sekä sisäilmaongelmatapauksissa.
Työn aihetta lähestyttiin kolmesta näkökulmasta. Opinnäytetyöntekijä osallistui 1960-
luvulla rakennetun koulurakennuksen kuntotutkimuksiin, jossa suoritettiin rakenteiden kun-
totutkimukset tulevaa peruskorjausta varten. Hankesuunnitteluvaihetta varten haastateltiin
yrityksen asiantuntijoita koskien 1920-luvun koulurakennuksen hankesuunnittelua. Lisäksi
rakennusten kuntotukimuksiin, hankesuunnitteluun ja näiden väliseen tiedonsiirtoon pe-
rehdyttiin kirjallisuustutkimuksella.
Tuloksena laadittiin tilaajayrityksen sisäiseen käyttöön Excel-pohjainen opas, jota voidaan
käyttää tutkijoille ja suunnittelijoille tarkastuslistana. Ohjelmassa on koottuna aihetta käsit-
televiä lakeja, asetuksia ja ohjeita. Ohjelmassa voidaan valita tutkijan tai suunnittelijan roo-
li, valita tilaajan hankkeelle asetettuja tavoitteita ja hankkeeseen sisällytettyjä sekä siitä
pois rajattuja kokonaisuuksia. Ohjelma listaa valittujen reunaehtojen mukaan listan asiois-
ta, joita tutkijan ja/tai suunnittelijan tulee ottaa hankkeessa huomioon. Opas hyödyttää
etenkin aloittelevia tutkijoita ja suunnittelijoita ja sitä voidaan käyttää yrityksen tulevissa
hankkeissa tutkimus- ja suunnittelutyön tehostamiseksi ja kaksinkertaisen työn minimoimi-
seksi.
Tutkimus osoitti, että optimaalisemmalla tiedonsiirrolla voidaan välttää huomattavasti kak-
sinkertaista työtä. Tiedonsiirtoon ja siihen liittyvien ongelmien ratkaisemiseen voi projektis-
ta riippuen kulua jopa 15 % työajasta aiheuttaen ylimääräisiä kustannuksia joko tilaajalle
tai yritykselle.
Avainsanat korjausrakentaminen, tiedonsiirto, tutkimukset, hankesuunnitte-
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The information between researchers and structural engineers is not always passed in a
comprehensible or sufficiently clear form, and the parties are not always speaking “same
language”. For this reason, important information can sometimes be missing. The purpose
of this graduate thesis was to improve the data transfer processes between researchers
and designers during renovation and refurbishment projects. This thesis was made for
Ramboll Finland Ltd.´s refurbishment unit and confined to cases in which condition surveys
and renovation design are focused on renovations of school buildings and indoor air prob-
lem cases.
The topic of this thesis was approached from three perspectives. Thesis author participat-
ed in the condition surveys of a school building built in 1960`s. For the renovation project
planning phase, experts were interviewed regarding the repair design of school building
built in the 1920s. In addition, investigations, project planning and the data transmission
between them were studied in a literary study.
As a result, an Excel -based manual was created for the client company, which can be
used as a checklist for condition surveyors and structural engineers. Laws, regulations and
guidelines concerning the topic were compiled to the program. The program allows the
user to assume the role of a condition surveyor or renovation designer and to select the
target the customer has set for the project as well as the entities the customer has demar-
cated to be included in or excluded from the project. The program creates a list of matters
which should be taken into account in the project by surveyors and designers. The guide is
particularly beneficial for novice surveyors and designers and can be used to enhance the
work process and minimize duplication of work in the company’s future projects.
The results of the thesis showed that with the optimal data transfer, duplication of work can
be considerably avoided. Depending on the project, data transfer and other related prob-
lems can take up to 15 % of the working hours, causing additional costs for either the cus-
tomer or the company.
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Käsitteet
Hankesuunnittelu Hankesuunnittelussa suunnitellaan toteutettavan korjaus-
hankkeen laajuus ja toteutustapa.
Korjausrakentaminen Arkikielessä myös saneeraus, jolla tarkoitetaan olemassa
olevan rakennuksen tai rakenteen korjaamista tai muutta-
mista.
Kosteusvaurio Kosteuden vaikutuksesta vaurioitunut rakenne tai rakenne,
jossa liian korkean kosteuspitoisuuden vuoksi vaurioitumi-
nen pidemmällä aikavälillä on todennäköistä.
Kuntotutkimus Kosteus- ja sisäilmateknisessä kuntotutkimuksessa tutkitaan
vaurioituneet tai sellaisiksi epäillyt rakenteet sekä muut si-
säilman laatuun mahdollisesti vaikuttavat rakenneosat, ma-
teriaalit ja talotekniset tekijät sekä mahdolliset muut sisäil-
man laatuun vaikuttavat tekijät [Ympäristöopas 2016: 226].
Mikrobivaurio Mikrobivauriona voidaan pitää tilannetta, jossa materiaalissa
havaitaan poikkeuksellisen korkeita mikrobipitoisuuksia tai
siinä esiintyy ei-toivottuja mikrobeja.
Peruskorjaus Yleensä muutaman kerran rakennuksen eliniän aikana suo-
ritettava hanke, jossa korjataan tai uusitaan teknisen käyt-
töikänsä lopussa olevat rakennusosat ja järjestelmät.
Riskirakenne Rakenne, joka on lämpö- tai kosteustekniseltä toiminnaltaan
puutteellinen siihen kohdistuviin rasituksiin tai käyttötarkoi-
tukseen verrattuna. Samat riskirakenteet toistuvat tyypilli-
sesti tietyn rakennusaikakauden rakennuksissa. Riskiraken-
ne ei välttämättä tarkoita sitä, että rakenne olisi vaurioitunut.
Sisäilma Sisätilojen ilma, jossa saattaa ilman perusosien lisäksi olla
eri lähteistä peräisin olevia hiukkasmaisia ja/tai kaasumaisia
epäpuhtauksia. Tässä työssä sisäilmalla tarkoitetaan raken-
teiden rajaamaa ilmaa tiloissa, joissa ei pääsääntöisesti ole
esimerkiksi tuotannollisesta toiminnasta johtuvia päästöjä
esim. toimistot, hoitolaitokset, asunnot, päiväkodit, koulut
jne. [Seppänen, O & Seppänen, M. 2007: 10–15].
Sisäilmaongelma Sisäilman huonosta laadusta johtuva tilojen käyttäjien ko-
kema terveys- tai viihtyvyyshaitta.
Terveyshaitta Tässä työssä terveyshaitalla tarkoitetaan terveydensuojelu-
lain mukaista terveyshaittaa, jolla tarkoitetaan ihmisessä to-
dettavaa sairautta, muuta terveydenhäiriötä tai sellaisen te-
kijän tai olosuhteen esiintymistä, joka voi vähentää väestön
tai yksilön elinympäristön terveellisyyttä [1994/763 § 2].
11 Johdanto
1.1 Tausta
Tämä insinöörityö on laadittu Ramboll Finland Oy:n Espoon korjausrakentamisen yk-
sikköön. Ramboll Finland Oy on yksi suomen johtavia suunnittelu- ja konsultointialan
yrityksiä ja se on osa säätiöomisteista, alun perin tanskalaista Ramboll Groupia. Ram-
boll Groupissa työskentelee maailmanlaajuisesti yli 13 200 eri alojen ammattilaista.
Suomessa Ramboll työllistää yli 2200 ihmistä ja tarjoaa infrastruktuurin, ympäristön ja
rakennusten suunnitteluun, rakennuttamiseen, rakentamiseen ja ylläpitoon sekä johdon
konsultointiin liittyviä asiantuntijapalveluita. [Ramboll Finland Oy:n kotisivut.]
Korjausrakentamisen osuus koko Suomen talonrakentamisesta nousee jatkuvasti ja se
ylitti vuonna 2013 50 % rajan. Tämä tarkoittaa, että yli puolet Suomessa suoritetusta
rakentamisesta koskee rakennuksien korjaamista. Korjausvelan määrä kuvaa inves-
tointimäärää, jolla kaikki rakennukset voitaisiin pitää hyvässä kunnossa. Suomessa
korjausvelan määrä lasketaan kymmenissä miljardeissa. Kasvava korjausvelka tarkoit-
taa, että rakennusten kunnossapito on vähäisempää kuin niiden rapistuminen. Tämä
ilmenee mm. kosteus- ja mikrobivaurioina sekä huonona sisäilmana. [Valtiovarainmi-
nisteriön julkaisu 7/2016.]
Rakenteiden kuntotutkimusten tuloksia käytetään lähtötietoina onnistuneelle korjaus-
suunnittelulle. Rakenteiden kunto ja mahdollisten vaurioiden laajuus sekä niiden syyt
tulee selvittää riittävän tarkasti, jotta korjaussuunnitteluvaiheessa osataan laatia tar-
peeksi kattavat suunnitelmat ja valita oikeat korjausmenetelmät. On myös tilanteita,
jolloin rakennuksen kunnon tutkimiseen käytetään liikaa resursseja eikä kaikki tutkittu
tieto ole aina relevanttia rakennuksen tulevan korjaamisen kannalta. [Ramboll Finland
Oy:n sisäinen keskustelu.]
Tieto kuntotutkijoiden ja korjaussuunnittelijoiden välillä ei aina välity riittävän selkeässä
ja ymmärrettävässä muodossa eivätkä osapuolet puhu aina ns. ”samaa kieltä”. Tästä
syystä hankkeen onnistumisen kannalta tärkeitä tietoja voi joskus jäädä saamatta. Re-
surssoinnin kannalta ei ole myöskään järkevää, että yksi ihminen olisi hankkeen jokai-
sessa vaiheessa mukana alusta loppuun. Tämän takia tehokas tiedonsiirto henkilöiden
2välillä nousee tärkeään asemaan, sillä tilaajakaan ei usein mielellään maksa tästä ”yli-
määräisestä” työstä. [Ramboll Finland Oy:n sisäinen keskustelu.]
1.2 Tutkimuksen tavoite ja rajaus
Työn tavoitteena on kehittää korjausrakentamisen yksiköissä tapahtuvaa tiedonsiirron
prosessia tutkijoiden ja korjausrakennesuunnittelijoiden välillä. Tutkimuksen tuloksia
käytetään ohjeistuksena Ramboll Finland Oy:n korjausrakentamisen yksiköissä työs-
kenteleville suunnittelijoille ja tutkijoille. Tuloksia voidaan hyödyntää yrityksen tulevissa
hankkeissa tutkimus- ja suunnittelutyön tehostamiseksi ja kaksinkertaisen työn mini-
moimiseksi.
Tämä opinnäytetyö on rajattu koskemaan Ramboll Finland Oy:n sisäisen tiedonsiirron
prosessia eikä käsittele tapauksia, jossa kuntotutkimukset suorittava yritys ei ole sama
kuin korjaussuunnittelun toteuttava yritys. Opinnäytetyö käsittelee tiedonsiirron proses-
seja tapauksissa, joissa kuntotutkimuksia ja korjaussuunnittelua kohdistetaan koulura-
kennuksiin peruskorjaus- sekä sisäilmaongelmatapauksissa.
1.3 Tutkimusmenetelmät
Työssä käytetään kuntotutkimusvaiheen osalta esimerkkikohteena 1960-luvun koulura-
kennusta, jossa suoritettiin rakenteiden kuntotutkimukset tulevaa peruskorjausta var-
ten. Opinnäytetyöntekijä oli mukana kuntotutkimusraportin laadinnassa sekä rakennuk-
sen kuntotutkimuksissa avustavana kuntotutkijana.
Hankesuunnitteluvaiheen tarkastelu suoritetaan haastattelemalla suunnittelijoita, jotka
ovat olleet mukana erilaisten koulurakennusten hankesuunnitteluvaiheessa. Opinnäyte-
työn teoriaosat laaditaan kirjallisuustutkimuksen sekä opinnäytetyöntekijän työkoke-
muksen pohjalta.
32 Korjaushanketta koskevat lait, asetukset ja ohjeet
2.1 Asunnon ja muun oleskelutilan yleiset vaatimukset
Terveydensuojelulain [1994/763 § 1] tarkoituksena on väestön ja yksilön terveyden
edistäminen ja ylläpitäminen. Lailla pyritään ennalta ehkäisemään, vähentämään ja
poistamaan elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, joista voi aiheutua terveyshaittaa. Ter-
veyshaitalla tarkoitetaan ihmisessä todettavaa terveyshäiriötä, sairautta tai sellaista
tekijää tai olosuhdetta, joka voi vähentää ihmisen tai elinympäristön terveellisyyttä. Li-
säksi terveydensuojelulaki [1994/763 § 2] velvoittaa elinympäristöön vaikuttavan toi-
minnan suunniteltavaksi ja järjestettäväksi siten, että yksilön ja väestön terveyttä ylläpi-
detään ja edistetään. Elinympäristöön vaikuttavaa toimintaa on harjoitettava siten, ettei
terveyshaittoja pääsisi syntymään.
Terveydensuojelulaissa todetaan asuntojen ja muiden sisätilojen olosuhteista seuraa-
vaa:
Asunnon ja muun sisätilan sisäilman puhtauden, lämpötilan, kosteuden, melun,
ilmanvaihdon, valon, säteilyn ja muiden vastaavien olosuhteiden tulee olla sellai-
set, ettei niistä aiheudu asunnossa tai sisätilassa oleskeleville terveyshaittaa.
Asunnossa ja muussa oleskelutilassa ei saa myöskään olla eläimiä eikä mikrobe-
ja siinä määrin, että niistä aiheutuu terveyshaittaa. Mikäli asunnossa tai muussa
oleskelutilassa esiintyy melua, tärinää, hajua, valoa, mikrobeja, pölyä, savua, lii-
allista lämpöä tai kylmyyttä taikka kosteutta, säteilyä tai muuta niihin verrattavaa
siten, että siitä voi aiheutua terveyshaittaa asunnossa tai muussa tilassa oleske-
levalle, toimenpiteisiin haitan ja siihen johtaneiden tekijöiden selvittämiseksi,
poistamiseksi tai rajoittamiseksi on ryhdyttävä viipymättä. [1994/763 § 26 ja §
27.]
Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut asetuksen [545/2015] asuntojen ja muiden
oleskelutilojen terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden päte-
vyysvaatimuksista:
Asetusta sovelletaan terveydensuojelulain [763/1994] nojalla tehtävään asunnon
ja muun oleskelutilan terveydellisten olosuhteiden valvontaan. Asetuksen fysi-
kaalisia, kemiallisia ja biologisia altistumistekijöitä koskevia vaatimuksia ja niiden
toimenpiderajoja sovelletaan tehtäessä terveydensuojelulain 27 tai 51 §:ssä tar-
koitettuja päätöksiä ja määräyksiä. Muista kuin tässä asetuksessa mainituista al-
tisteista aiheutuvaa terveyshaittaa on arvioitava tapauskohtaisen riskin perusteel-
la.
Lisäksi Valviran laatimassa asumisterveysasetuksen soveltamisohjeessa annetaan
tulkintoja ja esimerkkejä asumisterveysasetuksen soveltamiseen. Soveltamisohje löy-
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tarvittaessa [Valviran nettisivut].
Työpaikkojen mahdollisiin terveyshaittoihin on otettu kantaa työturvallisuuslaissa:
Lain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden
työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä ennalta ehkäistä ja torjua työtapa-
turmia, ammattitauteja ja muita työstä ja työympäristöstä johtuvia työntekijöiden
fyysisen ja henkisen terveyden haittoja [2002/738 § 1]. Työnantaja on tarpeellisil-
la toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja ter-
veydestä työssä. Tässä tarkoituksessa työnantajan on otettava huomioon työ-
hön, työolosuhteisiin ja muuhun työympäristöön samoin kuin työntekijän henkilö-
kohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat [2002/738 § 8]. Työpaikan rakenteiden, ma-
teriaalien ja varusteiden sekä laitteiden tulee olla turvallisia ja terveellisiä työnte-
kijöille. Niiden tulee olla käsiteltävissä, kunnostettavissa ja puhdistettavissa tur-
vallisesti [2002/738 § 32]. Työpaikalla tulee olla riittävästi kelvollista hengitysil-
maa. Työpaikan ilmanvaihdon tulee olla riittävän tehokas ja tarkoituksenmukai-
nen [2002/738 § 32].
Suomen lainsäädännössä terveyshaitan määritelmät poikkeavat toisistaan. Tilojen
käyttäjiin sovelletaan asemansa mukaan tarkoitettua lakia tai asetusta. Esimerkiksi
koulujen oppilaita ja päiväkotien lapsia koskee asumisterveysasetus ja terveydensuoje-
lulaki ja niitä soveltaa terveydensuojeluviranomainen. Opettajia ja koulun henkilökuntaa
koskee työsuojelu- ja työterveyslaki ja lakia soveltaa työsuojeluviranomainen. Tämä
tarkoittaa sitä, että esimerkiksi terveyshaitta voidaan määritellä saman rakennuksen eri
käyttäjäryhmille eri tavalla ja voi näin ollen asettaa tilojen käyttäjät eri asemaan. [Ram-
boll Finland Oy:n sisäinen koulutusmateriaali.]
2.2 Tilaajan vastuut ja velvollisuudet
Konsulttitoiminnan yleisissä sopimusehdoissa [KSE 2013, RT 13-11143] tilaaja käsite-
tään tehtävän toimeksiantajana, jolle konsultti suorittaa tutkimus-, selvitys-, kartoitus-,
tarkastus-, mittaus-, muotoilu-, suunnittelu-, valvonta-, kehitys-, tai vastaavia tehtäviä.
Tässä opinnäytetyössä rakennuksen omistaja käsitetään tilaajana. KSE 2013:n ehtoja
sovelletaan usein sekä suunnittelu- että tutkimustehtävissä, mutta on myös melko
yleistä, että sopimusehtoja sovelletaan myös vanhan KSE 1995:n [KSE 1995, RT 13-
10574] pohjalta. Sopimusehtojen soveltaminen tai soveltamatta jättäminen on sopija-
osapuolten välinen asia eikä laki vaadi tiettyjen sopimusehtojen soveltamista.
KSE 2013:n ja KSE 1995:n välillä ei ole kovin suuria eroja. KSE 2013 täydentää vanho-
ja sopimusehtoja ja sisältää enemmän käsitetäsmennyksiä. Uusiin sopimusehtoihin on
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luovutettavan aineiston tulee saapua kokonaisuudessaan luovutuksensaajalle ja niiden
tulee olla avattavissa sovitulla ohjelmalla ja sen sovitulla versiolla).
Maankäyttö- ja rakennuslaissa [1999/132 § 119] rakennushankkeeseen ryhtyvällä tar-
koitetaan useimmissa tapauksissa tilaajaa. Tilaajaa sitoo täten laissa määritelty huoleh-
timisvelvollisuus:
Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitel-
laan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä
myönnetyn luvan mukaisesti. Rakennushankkeeseen ryhtyvällä on oltava hank-
keen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen. Ra-
kennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava myös siitä, että rakennushank-
keessa on kelpoisuusvaatimukset täyttävät suunnittelijat ja työnjohtajat ja että
muillakin rakennushankkeessa toimivilla on heidän tehtäviensä vaativuus huomi-
oon otettuna riittävä asiantuntemus ja ammattitaito.
Tilaajan on lain mukaan huolehdittava rakennusten terveellisyydestä seuraavasti:
Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus käyttötarkoituk-
sensa ja ympäristöstä aiheutuvien olosuhteittensa edellyttämällä tavalla suunni-
tellaan ja rakennetaan siten, että se on terveellinen ja turvallinen rakennuksen si-
säilma, kosteus-, lämpö- ja valaistusolosuhteet sekä vesihuolto huomioon ottaen.
Rakennuksesta ei saa aiheutua terveyden vaarantumista sisäilman epäpuhtauk-
sien, säteilyn, veden tai maapohjan pilaantumisen, savun, jäteveden tai jätteen
puutteellisen käsittelyn taikka rakennuksen osien ja rakenteiden kosteuden vuok-
si. Rakentamisessa on käytettävä tuotteita, joista ei niiden suunnitellun käyttöiän
aikana aiheudu sisäilmaan, talousveteen eikä ympäristöön sellaisia päästöjä, joi-
ta ei voida pitää hyväksyttävinä. Rakennuksen järjestelmien ja laitteistojen on so-
velluttava tarkoitukseensa ja ylläpidettävä terveellisiä olosuhteita. [Maankäyttö- ja
rakennuslaki 1999/132 § 117 c.]
KSE 2013:n kohtaa 2.1 sovellettaessa tilaajan velvollisuuksiin kuuluu mm. tarvittavien
lähtötietojen luovuttaminen konsultille ja toimeksiantoon liittyvien viranomaismääräyk-
sien edellyttämien tehtävien hoitaminen sekä tarvittavien lupien hankinta. Tilaajalla on
oikeus toimeksiannon suorittamisen valvontaan. Tilaajan tulee myös huolehtia, ettei
omalla toiminnallaan viivästytä sovittua aikataulua.
KSE 2013:n kohta 2.2 kuvaa tilaajan vastuita seuraavasti:
Tilaaja on sopimuksessa ja sopimusehdoissa määritellyllä tavalla vastuussa kon-
sultille vahingoista, jotka johtuvat tilaajan tekemistä virheistä tai laiminlyönneistä.
Tilaajan vahingonkorvauksen yläraja on enintään konsultin koko toimeksiannon
palkkion suuruinen. Tilaajan vahingonkorvausvastuu konsultille päättyy viimeis-
tään konsultin vastuiden päättyessä kohdan 3.2.6 mukaisesti. Nämä rajoitukset
eivät kuitenkaan koske tapauksia, joissa on kyseessä tahallisuus tai törkeä tuot-
tamus. Tilaaja vastaa konsultille antamistaan tehtävän perustiedoista, sitovista
6ohjeista ja määräyksistä. Tilaaja vastaa siitä, että konsultille sähköisesti luovutet-
tavat lähtötiedot ovat tietoteknisesti virheettömiä (eheysvaatimus). Tilaaja vastaa
tutkimuksista mahdollisesti aiheutuvista väistämättömistä haitoista ja vahingoista.
Havaittuaan syntymässä olevan tai syntyneen vahingon tilaajan on ilman aihee-
tonta viivästystä todistettavasti ilmoitettava siitä konsultille enempien vahinkojen
välttämiseksi.
Terveydensuojelulaki [1994/763 § 27] ottaa kantaa mahdollisen terveyshaitan ilmene-
misen jälkeen tehtäviin toimenpiteisiin seuraavasti:
Jos asunnossa tai muussa oleskelutilassa esiintyy melua, tärinää, hajua, valoa,
mikrobeja, pölyä, savua, liiallista lämpöä tai kylmyyttä taikka kosteutta, säteilyä
tai muuta niihin verrattavaa siten, että siitä voi aiheutua terveyshaittaa asunnossa
tai muussa tilassa oleskelevalle, toimenpiteisiin haitan ja siihen johtaneiden teki-
jöiden selvittämiseksi, poistamiseksi tai rajoittamiseksi on ryhdyttävä viipymättä.
Mikäli haitta aiheutuu asuinhuoneiston tai muun oleskelutilan rakennuksen raken-
teista, eristeistä tai rakennuksen omistajan vastuulla olevista perusjärjestelmistä,
haitan poistamisesta vastaa rakennuksen omistaja (=useimmissa tapauksissa ti-
laaja), ellei muualla laissa toisin säädetä. Jos terveyshaitta aiheutuu kuitenkin
asunnon tai muun oleskelutilan käytöstä, joka ei ole tavanomaista, terveyshaitan
poistamisesta vastaa asunnon tai muun oleskelutilan haltija. Kunnan terveyden-
suojeluviranomainen voi velvoittaa sen, jonka vastuulla haitta on, ryhtymään vii-
pymättä tarvittaviin toimenpiteisiin terveyshaitan ja siihen johtaneiden tekijöiden
selvittämiseksi, poistamiseksi tai rajoittamiseksi.
Jos terveyshaitta on ilmeinen ja on syytä epäillä sen aiheuttavan välitöntä vaa-
raa, haittaa ei voida korjata tai jos terveydensuojeluviranomaisen määräystä hai-
tan poistamiseksi ei ole noudatettu, eikä muita tämän lain mukaisia toimenpiteitä
ole pidettävä riittävinä, terveydensuojeluviranomainen voi kieltää tai rajoittaa
asunnon tai muun oleskelutilan käyttöä.
Edellä mainittujen määräysten tulee perustua viranomaisen tekemään tarkastukseen
sekä luotettaviin ja riittäviin tutkimuksiin, selvityksiin ja mittauksiin. Mahdollisen terve-
yshaitan selvittämiseksi voidaan myös antaa määräys rakenteellisten kuntotutkimusten
suorittamisesta.
2.3 Konsulttien vastuut ja velvollisuudet
Maankäyttö- ja rakennuslaki [1999/132 § 120] käsittelee suunnitelmia ja suunnittelijoi-
den velvollisuuksia seuraavasti:
Rakentamista koskevia suunnitelmia ovat rakennussuunnitelma sekä erityis-
suunnitelmat. Rakennussuunnitelma sisältää rakennuksen pääpiirustukset, joihin
kuuluvat asemapiirros sekä pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset. Erityissuun-
nitelmat sisältävät tarpeelliset muut piirustukset, laskelmat ja selvitykset. Raken-
tamista koskevat suunnitelmat on laadittava siten, että ne täyttävät rakentamista
koskevien säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset.
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vastaava pääsuunnittelija. Pääsuunnittelijan on rakennushankkeen ajan huoleh-
dittava, että rakennussuunnitelma ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonai-
suuden siten, että rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä hyvän
rakennustavan vaatimukset täyttyvät. Pääsuunnittelijan on huolehdittava myös
siitä, että rakennushankkeeseen ryhtyvä saa tiedon huolehtimisvelvollisuutensa
kannalta merkityksellisistä suunnittelua koskevista seikoista.
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaan pääsuunnittelijan ja rakennushankkeeseen
ryhtyvän on yhteistyössä selvitettävä rakennuksen korjaushistoria, kunto, rakennustyön
aikana ilmenevien seikkojen vaikutuksesta suunnitteluun. Pääsuunnittelijan ja raken-
nushankkeeseen ryhtyvän on lisäksi yhteistyössä huolehdittava mm. hankkeen aika-
tauluista, lähtötietojen kattavuudesta ja toimittamisesta osallisille, suunnitelmien riittä-
vyydestä ja suunnittelijoiden vastuunjaosta sekä tarvittavien asiakirjojen ja selvitysten
laatimisesta rakennusvalvontaviranomaiselle. [1999/895 § 48.]
Ympäristöministeriön ehdotuksessa valtioneuvoston asetukseksi maankäyttö- ja ra-
kennusasetuksen muuttamisesta tarkennetaan lähtötietoja seuraavasti:
Rakennuksen korjaus- ja muutostyössä lähtötietoina voidaan tarvita lisäksi mui-
takin tietoja, kuten tietoja korjaus- ja muutostyön kohteessa käytetyistä raken-
nusmateriaaleista ja rakenteista, järjestelmistä ja laitteistoista. Rakennuksen kor-
jaus- ja muutostyössä suunnittelun lähtötietoja ovat myös rakennuksen sisä- ja
ulkoarkkitehtuuri, sen historialliset ja rakennustaiteelliset ominaisuudet, raken-
nustapa, rakennuksen kunto osoitettuna yleensä kuntotutkimuksella tai raken-
nushistoriallisella selvityksellä sekä rakennuksen terveydelliset olosuhteet ja ra-
kennusfysikaaliset ominaisuudet. Rakennusfysikaaliset ominaisuudet vaikuttavat
rakennuksen tai sen osan lämpö-, ääni- ja kosteustekniseen toimintaan. [Perus-
telumuistio 9.3.2015.]
Maankäyttö- ja rakennuslaki jakaa suunnittelutehtävät vaativuusluokkiin, jotka ovat
vaativa, tavanomainen ja vähäinen suunnittelutehtävä. Vaativuusluokka määräytyy
mm. suunnittelutehtävän toiminnallisteknisten vaatimusten, rakennuksen käyttötarkoi-
tuksen, rakennussuojelun, rakennuksen koon, kantavien rakenteiden vaativuuden sekä
kuormituksista ja rakennuspaikasta aiheutuvien vaatimusten mukaan. On myös ole-
massa poikkeuksellisen vaativa vaativuusluokka joidenkin edellä mainittujen vaatimus-
ten tai ominaisuuksien ollessa poikkeuksellisia. Sama rakennushanke voi sisältää eri
vaativuusluokkiin kuuluvia tehtäviä. Lisäksi lain mukaan rakennussuunnittelijalta ja eri-
tyissuunnittelijalta edellytetään vaativuusluokan mukaiseen suunnittelutehtävään sovel-
tuvaa tutkintoa ja riittävää työkokemusta. [1999/132 § 120.]
Terveydensuojelulain nojalla asunnon ja muun oleskelutilan selvityksiä ja tutkimuksia
tekevällä asiantuntijalla on oltava tarvittava pätevyys terveyshaittaa aiheuttavien fysi-
8kaalisten, biologisten ja kemiallisten tekijöiden selvittämiseksi. Asiantuntijan tulee käyt-
tää työssään tarkoituksenmukaisia välineitä ja menetelmiä [2014/1237 § 49]. Sosiaali-
ja terveysministeriön asetuksessa [545/2015 § 21] on määritetty tarkemmin kyseisen
asiantuntijan koulutus- ja osaamisvaatimukset. Lisäksi ympäristöministeriö on laatinut
ohjeen [YM2/601/2015] suunnittelijoiden kelpoisuudesta eri suunnittelualoilla. Ohjeet
eivät ole velvoittavia vaan ohje on tehty helpottamaan lain yhtenäistä soveltamista.
Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa sanotaan näytteenotosta, käytetyistä me-
netelmistä ja tulosten analysoinnsta seuraavasti:
Mittaus ja näytteenotto tulee tehdä ensisijaisesti asunnon tai muun oleskelutilan
tavanomaista käyttöä vastaavissa oloissa. Terveyshaittaa selvitettäessä on mit-
tauksessa ja näytteenotossa käytettävä standardoituja menetelmiä tai vastaavia
muita luotettavia menetelmiä. Mittaus- ja näytteenottolaitteiden pitää olla valmis-
tajan ohjeiden mukaisesti kalibroituja. Näyte tulee ottaa ja analysoida laboratori-
on ohjeiden ja laadunvarmistusjärjestelmän mukaisesti. Mittaus- ja analyysitulok-
sia sisältävässä lausunnossa on aina ilmoitettava käytetty mittaus-, näytteenotto-
ja analysointimenetelmä sekä määritysraja ja tulosten tulkinnassa noudatetut pe-
riaatteet. Toimenpiderajan ylittymistä arvioitaessa on tehtävä mittaus- tai näyt-
teenottotapahtumaa ja jatkoanalyysiä koskeva epävarmuustarkastelu. Toimenpi-
deraja ylittyy, jos tässä asetuksessa tarkoitettujen altisteiden numeeriset arvot
ylittyvät mittausepävarmuus huomioon ottaen. [545/2015.]
Kuntotutkimuksia tehdessä tulee noudattaa viranomaisten hyväksymiä menetelmiä ja
toimintatapoja, joita on julkaistu Asumisterveysasetuksessa [545/2015] ja Asumisterve-
ysasetuksen soveltamisohjeessa [Valvira 2016]. Mikäli edellä mainituissa ei ole jostain
tekijästä mainittu, voidaan käyttää myös Asumisterveysohjetta [Sosiaali- ja terveysmi-
nisterio, 2003] ja Asumisterveysopasta [Aurola & Välikylä, 2009].
2.4 Viranomaisten vastuut ja velvollisuudet
Rakennusvalvonnan viranomaistehtävät hoitaa kunnan erikseen määräämä lautakunta
tai toimielin, joka ei voi kuitenkaan olla kunnanhallitus. Rakentamista valvoo kunnan tai
kuntien yhteinen rakennustarkastaja [Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999/132 § 21]. Ku-
vassa 1 on esitetty Helsingin kaupungin rakennuslautakunnan organisaatiokaavio.
9Kuva 1. Helsingin rakennuslautakunnan organisaatiokaavio (4/2016) [Helsingin kaupun-
gin kotisivut].
Rakennusvalvontaviranomaisen tehtäviin kuuluu kaavojen noudattamisen valvonta,
lupa-asioiden käsittely ja rakennusten kunnossapidon ja hoidon valvonta siten kuin
niistä säädetään. Rakennustarkastajalla tulee olla tehtävään sopiva korkeakoulututkin-
to sekä riittävä rakennusalan kokemus. Rakennustarkastaja on maankäyttö- ja raken-
nuslain mukaan rakennusvalvontaviranomaisen alainen. [1999/895 § 4.]
3 Korjaushankkeen vaiheet
Koulurakennusten normaalista käytöstä johtuva kuluminen, teknisten järjestelmien
vanhentuminen, käyttäjäkunnan tarpeiden muutokset ja mahdolliset esille tulleet suun-
nittelu- ja rakennusvirheet johtavat ennemmin tai myöhemmin korjaustarpeeseen. Toi-
minnanmuutokset ja alueellinen oppilasmäärien vaihtelu luovat tarvetta myös tilaryhmit-
telyjen uudelleenarviointiin ja edellyttävät joko peruskorjausta, lisärakentamista tai näi-
den yhdistelmää. Joissain tapauksissa kiinteistö kunnostetaan osittain muuhun kuin
opetuskäyttöön tai muussa käytössä ollut kiinteistö muutetaan opetuskäyttöön. Tek-
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nisiäkin korjauksia suunnitellessa kannattaa yleensä samalla selvittää tilojen toiminnal-
liset puutteet, sillä tilojen toiminnallisuutta voidaan usein parantaa helposti ja kohtuulli-
sin kustannuksin muiden korjaustöiden yhteydessä. [Sisäilmaongelmaisten koulura-
kennusten korjaaminen.]
Tyypillisimmät tilanteet, jotka johtavat rakennuksen kuntotutkimusten ja myöhemmin
rakennuksen korjaamisen aloittamiseen ovat käyttäjien raportoimat oireet johtuen
mahdollisista sisäilmaongelmista sekä havainnot rakenteiden näkyvistä vuodoista tai
vaurioista. Kuntotutkimukset tulee suorittaa myös ennen rakennuksen peruskorjausta
korjauslaajuuden ja -tarpeen määrittämiseksi [Maankäyttö- ja rakennuslaki § 166 &
terveydensuojelulaki § 27]. Kuntotutkimuksista saatuja tietoja käytetään korjaussuunnit-
telun lähtötietoina. Kuntotutkimusprosessi kestää kaikkine vaiheineen hankkeen koosta
riippuen kuukaudesta noin yhteen vuoteen (ei sisällä suunnittelu-, korjaus ja seuranta-
vaihetta) [Ympäristöopas 2016]. Kuvassa 2 on esitetty korjausprosessin kulku alkusel-
vitysten ja tutkimusten kautta varsinaiseen rakennuksen korjaamiseen ja seurantavai-
heeseen asti.
Kuva 2. Rakennuksen kuntotutkimusten ja korjaussuunnittelun prosessikaavio [Ramboll
Finland Oy:n sisäinen koulutusmateriaali].
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Rakennuksen korjauksen tavoitteena on tyypillisesti parantaa sisäilman laatua ja/tai
korjata vaurioituneet rakenteet joko entiselle tai mahdollisesti paremmalle tasolle kuin
vanha rakenne (riippuen onko kyseessä peruskorjaus vai perusparannus). Ennen kor-
jaushankkeen aloittamista tulisi selvittää mahdollisimman tarkasti mitkä ovat rakentei-
den vauriomekanismit. Mikäli kyseessä on sisäilmakorjaus, tulee myös selvittää, mistä
huono sisäilma johtuu. Jo ennen kuntotutkimuksia tulee perehtyä rakennuksen korja-
ushistoriaan sekä kartoittaa kyselyjen avulla tilojen käyttäjien mahdollisten oireilujen
määrää ja laatua. [Ramboll Finland Oy:n sisäinen keskustelu.]
Kuntotutkimusvaihetta seuraa hankesuunnittelu. Hankesuunnitteluvaiheessa selvite-
tään rakennuksen korjaustarve kuntotutkimuksista saaduilla lähtötiedoilla. Tässä vai-
heessa lyödään lukkoon suurin osa hankkeen kustannuksista. Hankesuunnitteluvai-
heessa tehdyillä päätöksillä on huomattavat vaikutukset rakentamisen lopputulokseen
ja siihen panostamalla voidaan vähentää hankkeen seuraavien vaiheiden työmäärää ja
mahdollisten lisätöiden tuomia kustannuksia. Mikäli hankesuunnittelussa ei hyödynnetä
tarkkaan saatuja lähtötietoja tai mikäli lähtötiedot ovat hatarat, aikataulun venymisiä,
lisätöitä ja muita yllätyksiä tulee myöhemmin hankkeessa vastaan. Laadukkailla lähtö-
tiedoilla voidaan laatia optimoitu ja laadukas korjaussuunnitelma. [RT 96-10983.]
Hankesuunnitelman laatii yleensä työryhmä, jossa voi olla mukana hankkeesta riippuen
tilaajan ja suunnittelijoiden lisäksi kiinteistöhuollon, opettajien ja muun henkilökunnan
edustajia sekä sisäilmaongelmatapauksissa rakennusterveysasiantuntija. Kokonaisuu-
den kannalta hankkeen pääsuunnittelija osallistuu usein suunnitteluun hankesuunnitte-
luvaiheesta eteenpäin. [RT 96-10983.]
4 Rakenteiden kuntotutkimukset
Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus käynnistyy usein käyttäjien raportoimista
sisäilmaongelmista tai vuoto- tai vauriohavainnoista ja sen tavoitteena on palauttaa
rakennus teknisesti ja terveydellisesti käyttötarkoitusta vastaavaan kuntoon. Paitsi jo
todetussa ongelmatilanteessa, rakennuksen sisäilmahaittojen riskitekijöiden kartoitta-
minen on todettu tarpeelliseksi myös mm. rakennusten peruskorjauksen hankesuunnit-
teluvaiheessa, sillä peruskorjauksissa tyypillisesti toteutettavat muutokset mm. ilman-
vaihdossa ja tilojen käyttötavoissa saattavat muuttaa aiemmin moitteettomasti toiminei-
ta rakenneosia sisäilman kannalta riskirakenteiksi [Ympäristöopas 2016: 17]. Oheises-
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sa kuvassa on esitetty yleisimmät tilanteet, joiden seurauksena kuntotutkimukset voi-
daan käynnistää.
Kuva 3. Rakennuksen kuntotutkimuksen lähtökohdat [Ympäristöopas 2016: 25].
Rakenteiden kuntotutkimuksista saatuja tuloksia käytetään lähtötietoina onnistuneelle
korjaussuunnittelulle. Kuntotutkimusten laiminlyöminen tai puutteellinen toteuttaminen
voi johtaa mm. seuraaviin tilanteisiin:
· korjataan oireita aiheuttava vaurio, mutta vaurion todellinen syy jää sel-
vittämättäà vaurio uusiutuu
· korjaamisesta huolimatta rakennukseen voi jäädä riskejä
· korjaus toteutetaan liian kevyenä, jolloin voidaan joutua korjaamaan
pian uudestaan
· korjaus toteutetaan liian raskaana, jolloin tilaaja maksaa turhasta
· käytetään kokonaan väärää tai ei parasta mahdollista korjaustapaa
· rakennuksessa piilevät ja mahdollisesti tulevaisuudessa ilmenevät on-
gelmat jäävät selvittämättä. [Sisäilmaongelmaisten koulurakennuksten
korjaaminen.]
Sisäilman laatu on monimutkainen kokonaisuus, eivätkä mahdolliset oireet välttämättä
johdu ainoastaan yhdestä tekijästä. Ongelmia tutkittaessa onkin tärkeää tarkastella
rakennusta kokonaisuutena ottaen vaurioituneiden rakenteiden lisäksi huomioon mm.
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rakennuksen huollon ja siivouksen toteutuminen, talotekniikka, rakenneosien läm-
möneristävyys, asbesti- ja haitta-aineasiat sekä myös vaurioitumattomien rakenteiden
kosteustekninen toimivuus. [Ympäristöopas 2016.]
Korjaushankkeissa on tyypillistä, että purkutöiden edetessä ilmaantuu uusia vaurioita ja
syitä, jotka voivat heikentää sisäilman laatua tai rakenteiden toimivuutta. Kyseisiä ta-
pahtumia on vaikea ennakoida, ja onkin tyypillistä, että korjausten aikana rakennuk-
sessa tehdään vielä lisätutkimuksia korjauslaajuuden ja -tavan tarkentamiseksi. Tästä
syystä korjaushankkeiden lopullisen hinnan arvioiminen on vaikeampaa kuin uu-
dishankkeiden. Korjaustöiden valvojalla on oltava myös tarvittava asiantuntemus si-
säilma-asioista tai vaihtoehtoisesti valvonnassa tulee käyttää erikseen sisäilma-
asiantuntija onnistuneiden korjausten varmistamiseksi ja uusintakorjausten välttämi-
seksi. Seurantavaiheessa tulee uudella käyttäjäkyselyllä selvittää käyttäjien kokemuk-
sia sisäilman laadusta ja korjausten onnistumisesta. [Ympäristöopas 2016.]
Tilaajan ei ole kannattavaa tilata suoraan yritykseltä kuntotutkimuksia tietyssä laajuu-
dessa, vaan tutkimusten laajuus ja laatu on hyvä määritellä vasta kuntotutkijan laati-
man lähtötilanneselvityksen mukaan. Lähtötilanneselvityksessä kuntotutkija perehtyy
rakennuksen korjaushistoriaan sekä mahdollisiin vanhoihin raportteihin ja korjaussuun-
nitelmiin (tekninen riskiarvio), joiden avulla voidaan havaita mahdolliset riskirakenteet.
Lähtötilanneselvitykseen tarvittaessa sisällytetään myös kuntotutkijan tai tilaajan teke-
mä käyttäjäkysely, jossa kartoitetaan käyttäjien sisäilmasta johtuvia oireita sekä ha-
vaintoja rakenteiden mahdollisista puutteista. [Ympäristöopas 2016.]
Kuntotutkimuksissa rakenteita usein avataan rakennekerrosten ja niiden kunnon mää-
rittelemiseksi. Rakenteista otetaan myös näytteitä ja eri rakennetyyppien kosteuskäyt-
täytymisen selvittämiseksi tehdään mm. viilto- ja porareikämittauksia. Tutkittavan ra-
kennuksen rakennusfysikaalista toimintaa voidaan tutkia lämpötilan, kosteuden ja pai-
nesuhteiden seurannalla sekä lämpökuvauksilla. Useimmissa tapauksissa tutkitaan
myös ilmanvaihdon ja taloteknisten järjestelmien toimintaa, mutta ne voidaan myös
rajata tilaajan toimesta jo alkuvaiheessa tutkimuksen ulkopuolelle. Kaikissa tutkimuk-
sissa ja tulosten tulkinnassa tulee ottaa huomioon erilaiset rakennuksen sisäilmaan ja
rakennusfysikaaliseen käyttäytymiseen vaikuttavat seikat kuten rakennuksen vaihtele-
va käyttömäärä, vuodenajat sekä sää [Sisäilmaongelmaisten koulurakennusten kor-
jaaminen]. Kuvassa 4 on esitetty tyypillisimpiä rakenteellisia puutteita, joiden seurauk-
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sena rakennuksissa esiintyy kosteusvaurioita ja sitä kautta mahdollisesti sisäilmahait-
taa.
Kuva 4. Tyypillisimmät kosteusvaurioita aiheuttavat rakenteiden puutteet [Hometal-
koot.fi].
Ennen kuntotutkimusten aloittamista tutkija yleensä arvioi lähtötilanneselvityksen pe-
rusteella vaurioiden laajuuden ja syiden selvittämiseen tarvittavan ajantarpeen ja siihen
käytetyt menetelmät, mutta tyypillisesti etenkin vanhoja ja paljon korjattuja rakennuksia
tutkittaessa ilmenee usein tarvetta lisätutkimuksille ja tällöin tutkimuksia on jatkettava.
[Ympäristöopas 2016.]
Kuntotutkimusten pohjalta kuntotutkija laatii tilaajalle raportin, jossa on esitelty suorite-
tut tutkimukset menetelmineen, tutkimustulokset ja niiden tulkinta sekä johtopäätökset
ja toimenpide-ehdotukset. Korjaussuunnittelija laatii kuntotutkimusraportin perusteella
korjaustapaehdotuksia ja tilaaja päättää niiden pohjalta, miten korjaukset toteutetaan.
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Tämän jälkeen korjaussuunnittelija laatii korjaussuunnitelmat. Kuntotutkijan esittämiä
toimenpide-ehdotuksia ei tule käyttää suoraan työohjeena tai -selostuksena, vaan tilaa-
jan tulee teettää suunnitelmat korjattavista, purettavista tai uusittavista rakenteista kor-
jaussuunnittelijalla [Ympäristöopas 2016.]
4.1 Lähtötilanneselvitys ja tutkimussuunnitelma
Kuntotutkimusten osalta lähtötilanteena voidaan pitää tilaajan yhteydenottoa ja/tai tar-
jouspyyntöä. Mikäli korjauksen kohteena on esimerkiksi pientalo tai jos rakennuksen
korjaustarve on vähäinen, voi kuntotutkija määrittää luotettavasti tutkimuksen kohteena
olevat rakenneosat, tutkimusmenetelmät sekä tutkimusten hinnan tekemättä varsinais-
ta tutkimussuunnitelmaa. Laajemmissa kohteissa kuntotutkimukset aloitetaan lähtöti-
lanneselvityksellä eli alustavalla riskiarviolla. Alustavan riskiarvion tavoitteena on selvit-
tää ja kohdentaa rakennuksen riskit ja puutteet, jotka voivat aiheuttaa esimerkiksi kos-
teusvaurioita tai sisäilmaongelmia [Sisäilmaongelmaisten koulurakennusten korjaami-
nen.]
Riskiarviossa tutustutaan kohteesta saatavilla oleviin asiakirjoihin, tehdään kohdekäynti
paikan päällä ja laaditaan mahdollisesti käyttäjäkysely rakennuksen käyttäjille. Asiakir-
jojen avulla pyritään ottamaan selvää mm. rakennuksen korjaushistoriaan liittyvistä
dokumenteista ja suunnitelmista, pohja-, leikkaus- ja IV-piirustuksista sekä rakennetyy-
peistä. Kohdekäynnillä luodaan silmämääräisesti yleiskatsaus rakennuksen kunnosta,
käytetyistä materiaaleista sekä käytetyistä rakenneratkaisuista. Samassa yhteydessä
tulee varmistaa, että vastaavatko rakennuksesta saatavilla olevat piirustukset todellisia
rakenneratkaisuja. Joistakin kohteista laadittuja suunnitelmia ei ole koskaan toteutettu
ja rakennuksessa on voitu suorittaa jälkeenpäin korjauksia, joita ei ole päivitetty suunni-
telmiin. Asukas- ja käyttäjäkysely on suppeimmillaan kuntotutkijan tekemä suullinen
haastattelu tilojen huoltohenkilöiltä ja käyttäjiltä, kun taas suuremmissa kohteissa kyse-
ly voi olla tarpeen tehdä kirjallisena tai sähköisenä. Käyttäjäkyselyllä selvitetään käyttä-
jien kokemia puutteita sisäilmassa tai rakenteissa. Tällaisia puutteita voivat olla mm.
erilaiset havaitut rakenteelliset ongelmat kuten vesivahingot ja niiden ajankohdat, kos-
teusvauriot tai -jäljet rakenteissa sekä havainnot tiloista, joiden sisäilma on koettu puut-
teelliseksi [Sisäilmaongelmaisten koulurakennusten korjaaminen.]
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Edellä mainittujen toimenpiteiden perusteella laaditaan tyypillisesti tutkimussuunnitel-
ma, joka toimii kuntotutkimussopimuksen tai -tilauksen lähtötietona ja jonka perusteella
arvioidaan kuntotutkimuksen kustannukset [Ympäristöopas 2016: 20]. Tutkimussuunni-
telman tulee sisältää kaikki kosteus- ja homevaurion syyn ja laajuuden selvittämisen
kannalta oleelliset toimenpiteet ja tutkimusmenetelmät. Lisäksi hyvässä tutkimussuun-
nitelmassa esitetään myös kohteen perustiedot, tutkimusten taustatiedot sekä listataan
käytettävissä olleet lähtötiedot [Ympäristöopas 2016: 21]. Lähtötietojen selvittämiseen
tulisi käyttää tarpeeksi resursseja, jotta kuntotutkimusten laajuus ja kustannukset voi-
daan arvioida oikein. Vajavainen lähtötilanneselvitys voi johtaa turhiin tutkimuksiin, jol-
loin kustannukset kasvavat. Liian suppea kuntotutkimus taas ei ole luotettava eikä an-
na realistista kuvaa rakennuksen todellisesta kunnosta ja korjaustarpeesta. [Ramboll
Finland Oy:n sisäinen keskustelu.]
4.2 Kenttätutkimukset ja tutkimusmenetelmät
Rakennuksessa tehtävien tarkastusten, tutkimusten ja kartoitusten tavoitteena on sel-
vittää sisäilmasto-ongelmien syntymekanismit ja määrittää lähtötiedot tulevaa korjaus-
suunnittelua varten. Kuntotutkimuksia tekevän henkilön tulee selvittää rakenneosien
materiaali ja kunto sekä rakennekokonaisuuksien rakennusfysikaalinen toiminta, jotta
tutkimukset osataan kohdistaa oikeisiin rakenteisiin. Vaikka kuntotutkimukset pyritään
usein tekemään mahdollisimman kattavasti, on tavallista, että korjauksen aikana joudu-
taan tekemään lisätutkimuksia. Lisätutkimusten havainnot on tarvittaessa päivitettävä
korjaussuunnitelmiin. [Asikainen & Peltola, 2008.]
Kentällä suoritettavia kuntotutkimuksia ovat mm. kosteusvauriokartoitus, ilmanvaihdon
toimintatarkastus, aistinvarainen arviointi, kosteustekninen kuntotutkimus sekä sisäil-
maston kuntotutkimus. Monien rakennuksien sisäilmaongelmat ja johtuvat erilaisista
kosteuden aiheuttamista vaurioista [Sisäilmaongelmaisten koulurakennusten korjaami-
nen.]
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Kuva 5. Yleisimmät sisäilman laatua heikentävät tekijät ja niiden aiheuttamat haitat ja
oireet [Hengitysliiton opas sisäilmasta].
Rakennuksen koettuun sisäilman laatuun vaikuttavat useat tekijät. Suomessa ongelmat
johtuvat melko yleisesti kosteus- ja mikrobivaurioista ja ne ovat arvioiden mukaan yksi
merkittävimmistä sisäilmaongelmien aiheuttajista. Kaikki sisäilmaongelmat eivät silti
johdu kosteus- ja mikrobivaurioista, vaan niitä aiheuttavat myös muut tekijät. Tällaisia
ovat esimerkiksi sisäilman kosteus- ja lämpöolosuhteet, vetoisuus, ilmanvaihtojärjes-
telmän puutteet, kuiva huoneilma, pölyisyys sekä erilaiset materiaalipäästöt. [Ympäris-
töopas 2016]. Kuvassa 5 on esitetty yleisimmät sisäilman laatua heikentävät tekijät.
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Useimmat sisäilmaongelmat johtuvat usean tekijän summasta, joiden yhteisvaikutus
aiheuttaa koetut haitat. Esimerkiksi ilmanvaihdosta aiheutuvat paine-erot ja vuotoilma-
virtaukset voivat kriittisellä tavalla voimistaa epäpuhtauksien kulkeutumista rakenteista
sisäilmaan. Kuitenkin liian vähäinen ilmanvaihto voi taas voimistaa muista tekijöistä
aiheutuvia haittoja. [Ympäristöopas 2016: 14.]
4.2.1 Rakenteiden kunto ja toteutus
Ennen varsinaisia kuntotutkimuksia rakenteiden kerrokset tulee selvittää lähtötietona
saatavista suunnitelmista. Vanhoihin suunnitelmiin tulee suhtautua kriittisesti, sillä var-
sinkin vanhemmissa rakennuksissa tehtyjä saneerauksia ei välttämättä ole tehty suun-
nitelmien mukaan eikä tätä muutosta ole aina suunnitelmiin korjattu. Tarvittaessa ra-
kennetyypit tulee selvittää kohteessa suoritettavilla rakenneavauksilla. Rakenneavaus-
ten yhteydessä kirjataan ylös rakennekerrosten paksuudet sekä käytetyt materiaalit
rakenteen lämpö- ja kosteusteknisen toimivuuden, mahdollisten materiaaliemissioiden,
haitta-aineiden sekä rakenneosan korjattavuuden ja korjaustavan arvioimiseksi. [Ympä-
ristöopas 2016.]
Rakenneavaus toteutetaan tyypillisesti betonirakenteisiin Ø16…32 mm porareiällä ja
kevytrakenteisiin seiniin tekemällä n. 300 x 300 mm aukko (kuva 6). Lopullinen raken-
neavausten koko määritellään kuitenkin aina tapauskohtaisesti tutkimustarpeet huomi-
oiden. Rakenneavauksia voidaan tehdä myös irrottamalla erilaisia peitelistoja sekä
purkamalla pellityksiä ja levytyksiä. Rakenneavausten paikat tulee aina suunnitella ta-
pauskohtaisesti ja ne tulee tehdä oletettujen vaurioiden kohdalle. Vaurioiden paikallis-
taminen voi kuitenkin olla haastavaa, koska rakennekerroksissa piilevät vauriot eivät
aina näy ulospäin mm. kosteuden siirtymisen takia. [Ympäristöopas 2016.]
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Kuva 6. Seinän ja alapohjan liittymään tehty rakenneavaus [oma kuva].
Monissa tapauksissa rakenteen vaurioituminen pystytään toteamaan aistinvaraisesti
kuntotutkijan kokemuksesta riippuen. Muussa tapauksessa rakenteesta voidaan ottaa
materiaalinäytteitä laboratorioanalyyseja varten tai suorittaa esimerkiksi pintaemis-
siomittauksia vaurioitumisen arvioimiseksi [Ympäristöopas 2016]. Materiaalinäytteistä
on kerrottu luvussa 4.2.6.
4.2.2 Pintakosteuskartoitus
Pintakosteuskartoitus tehdään pintakosteudenilmaisimella (kuva 7). Kartoituksessa
etsitään rakenteiden pinnoilta toisistaan poikkeavia arvoja, joiden perusteella voidaan
määrittää potentiaaliset kosteusvauriopaikat ja arvioida tarkempien kosteusmittausten
tarvetta [RIL-255-1-2014].
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Kuva 7. Pintakosteudenilmaisin [oma kuva].
Pintakosteudenilmaisimet eivät kerro rakenteen todellista kosteutta tai suhteellista kos-
teutta vaan antaa tutkijalle yksiköttömän vertailuarvon, jonka perusteella tutkija arvioi
pinnan kosteutta vertaamalla mittarin lukemaa oletetun kuivan ja oletetun kostean alu-
een välillä. Useimpien mittareiden toiminta perustuu sähkönjohtavuuteen ja ilmaisimen
näyttämä tulos voi vaihdella paljonkin riippuen mm. pinnan materiaalista. [RIL-255-1-
2014.]
4.2.3 Kosteusmittaukset
Kosteusmittauksissa rakenteista mitataan yleensä lämpötilaa ja suhteellista kosteutta,
joiden avulla saadaan selville rakenteen kosteusjakauma ja kosteuden siirtymisen
suunta. Monet vauriot, kuten haitallisten mikrobikasvustojen muodostuminen riippuu
rakenteen suhteellisesta kosteudesta. Rakenteen kosteutta mitataan myös laadunvar-
mistustoimenpiteenä esimerkiksi määriteltäessä betonin pinnoitettavuuden ajankohtaa
[RIL-255-1-2014]. Mittausten suorittajalla tulee olla niiden suorittamiseen oikeuttava
pätevyys. Rakenteiden kosteudenmittaajan henkilösertifikaatin myöntää VTT.
Porareikämittauksia tehdään useimmiten kivirakenteisiin materiaalin huokosilman suh-
teellisen kosteuden selvittämiseksi. Menetelmässä rakenteeseen porataan reikä halut-
tuun syvyyteen, reikä puhdistetaan huolellisesti, putkitetaan, puhdistetaan ja suljetaan
sen jälkeen tiiviisti tasaantumisen ajaksi. Rakenteen materiaalin ominaisuuksista riip-
puen porareiän ilmanolosuhteet tasaantuvat muutaman vuorokauden. Tasaantumisen
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jälkeen mittausreiästä voidaan lukea siinä vallitsevat olosuhteet siihen erikseen suunni-
tellulla mittarilla ja mittapäällä (kuva 8). Luotettavan tuloksen saamiseksi mittapään
täytyy tasaantua porareiässä n. 30 – 60 minuuttia ennen tuloksen lukemista. Mittauk-
sen tuloksia voidaan käyttää rakenteen kuivaustarvetta ja päällystettävyyttä arvioitaes-
sa tai kun halutaan selvittää rakenteeseen kohdistuva kosteusrasitus. [RT 14-10984.]
Kuva 8. Porareikämittaus alapohjan betonilaatasta [oma kuva].
Viiltomittauksilla voidaan selvittää lattiapäällysteen ja sen alapuolella olevan rakenteen
rajapinnan välistä kosteutta. Mittauksia tehdään tyypillisimmin linoleum- ja muovimatto-
jen alle tekemällä päällysteeseen viilto ja työntämällä rakenteiden rajapintaan koste-
usmittausanturi. Tämän jälkeen viiltokohta tiivistetään huolellisesti ja jätetään tasaan-
tumaan 15 – 20 minuutiksi, jonka jälkeen mittapäästä voidaan lukea luotettava tulos
(kuvio 8). [RIL-255-1-2014.]
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Kuva 10. Viiltomittaus muovimaton alta [oma kuva].
Viiltomittauksen aikana kuntotutkija pystyy tekemään myös aistinvaraisia havaintoja
mm. lattiapäällysteen tartunnasta, päällysteen alapuolisista hajuista sekä käytetyn lii-
man tai tasoitteen koostumuksesta. Viiltomittaukset tulee suorittaa pintakosteuskartoi-
tuksen perusteella oletetulle märälle alueelle sekä referenssiksi kuivalle alueelle. Viil-
tomittauksia on hyvä tehdä riittävästi, jotta voidaan määritellä tarpeeksi luotettavasti
mahdollisesti vaurioitunut alue. [Ympäristöopas 2016.]
Lopuksi mittaustuloksista tulee aina laatia mittauspöytäkirja, jossa kuvataan käytetyt
mittausmenetelmät, käytetyt mittalaitteet, mittaussyvyydet, mittauksen kohteena olevat
materiaalit ja rakenteet sekä mittauksen ajankohta. Kaikkien mittausten yhteydessä
tulee mitata myös mitattavan tilan sekä ulkoilman lämpötila ja suhteellinen kosteus.
[Ympäristöopas 2016.]
4.2.4 Rakenteiden tiiveys
Rakenteiden ilmatiiveyttä voidaan tarkastella mm. merkkiainekokeella, merkkisavulla,
rakennuksen paine-eromittauksilla ja lämpökuvauksella. Rakenteiden sisältä sisäil-
maan ilmavuotojen kautta kulkeutuvilla epäpuhtauksilla on suuri merkitys sisäilman
laatuun. Näitä epäpuhtauksia ei voida aina poistaa, mutta niiden aiheuttamia haittoja
voidaan vähentää esimerkiksi rakenteiden tiiveyttä parantavilla korjaustoimenpiteillä.
[RT 14-11197.]
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Rakennuksen lämpökuvausta voidaan käyttää kuntotukimusten aikana ilma- ja lämpö-
vuotojen havaitsemiseen. Kuvauksia voidaan suorittaa sekä ulko- että sisäpuolelta.
Tapauskohtaisesti kuvaukset voidaan suorittaa rakennuksen ollessa tasapaineisena
ja/tai rakennuksen ollessa alipaineistettuna [KH 24-00368]. Lämpökuvaajalla tulee olla
niiden suorittamiseen oikeuttava pätevyys. Rakenteiden lämpökuvaajan henkilösertifi-
kaatin myöntää VTT.
Kuva 11. Ulkoseinärakenteen lämpövuotokohtia [oma kuva].
Merkkiainetutkimuksilla selvitetään rakenteiden tiiviyttä ja ilman liikettä rakenteiden läpi.
Merkkiainekoe on menetelmänä tarkka ja sillä voidaan paikantaa tarkasti rakenteen
sisäisiä vuotoreittejä ja sitä käytetäänkin yleisesti esimerkiksi mikrobiperäisten hajujen
paikantamisessa. Koe suoritetaan laskemalla tutkittavaan tilaan tai rakenteeseen
merkkiainekaasua ja mittaamalla sitä tutkittavan huoneen ilmatilasta merkkiaineen ha-
vaitsemiseen suunnitellulla mittarilla. Tyypillisesti merkkiaineena käytetään kaasuseos-
ta, jossa on 5 % vetyä ja 92 % typpeä, vedyn toimiessa merkkiaineena. Ilmavuotojen
kautta sisäilmaan kulkeutuvilla ilman epäpuhtauksilla on suuri merkitys sisäilman laa-
tuun. Varsinkin alipaineisissa rakennuksissa kaikki rakenteiden sisällä olevat epäpuh-
taudet voivat teoriassa kulkeutua sisäilmaan ja aiheuttaa tilojen käyttäjissä oireita.
[Ramboll Finland Oy:n sisäinen koulutusmateriaali.]
Merkkiainekokeita voidaan tehdä vuotoreittien havainnointiin rakennuksen ollessa nor-
maalissa käyttötilassa normaalipaineisena sekä laadunvarmistuksessa rakennuksissa,
joissa on tehty korjaustöitä tiiveyden parantamiseksi. Laadunvarmistuksissa tutkittava
tila saatetaan tyypillisesti alipaineiseksi siihen erikseen suunnitellulla järjestelmällä (ku-
va 12). Merkkiainekokeita tekevällä tutkijalla ja vastaavalla tutkijalla tulee olla riittävä
pätevyys merkkiainekokeiden suorittamiseksi. [RT 14-11197.]
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Kuva 12. Mitattavaan tilaan luodaan alipaine oviaukkoon asennettavalla puhaltimella
[oma kuva].
Merkkisavun avulla voidaan tarkastella aistinvaraisen arvioinnin tukena ilmavirtausten
suuntaa ja voimakkuutta. Mikäli merkkisavu tunkeutuu tarkasteltavaan rakenteeseen,
on huonetila tällöin ylipaineinen. Laskemalla merkkisavua ilmanvaihtokanavaan voi-
daan tutkia ilmanvaihdon toimintaa. Savukokeita voidaan tehdä pienillä savukynillä ja -
pulloilla tai suuremmilla savukoneilla. Savukynistä saatava merkkisavu on yleensä rik-
kihappopohjaista ja se on ihoa ja limakalvoja ärsyttävää. Aine muuttuu kuitenkinvaarat-
tomaksi sekoituttuaan ilman kanssa. Savukoneilla tehty savu on tyypillisimmin glykoli-
pohjaista ja ihmiselle haitatonta savua, jota käytetään myös mm. konserteissa ja muis-
sa tapahtumissa. [Ympäristöopas 2016.]
Painesuhteilla tarkoitetaan tarkasteltavan tilan ilmanpaine-eroa ulkoilmaan tai ympäröi-
viin tiloihin nähden. Ilmanpaine pyrkii tasaantumaan korkeammasta paineesta alhai-
sempaan. Rakennuksen painesuhteisiin pyritään ensisijaisesti vaikuttamaan ilman-
vaihdolla, mutta siihen vaikuttaa myös esimerkiksi tuuli sekä paine-eroista aiheutuva
savupiippuvaikutus. Rakennuksen ollessa alipaineinen ilmaa virtaa sisään rakenteiden
pienistä rei`istä ja epäjatkuvuuskohdista, jolloin sisäilmaan voi kulkeutua ilman mukana
myös epäpuhtauksia. Toisaalta rakennuksen ylipaineisuus mahdollistaa ihmisistä ja
laitteista syntyvän kosteuslisän kulkeutumisen rakenteisiin aiheuttaen kosteusrasitusta
ja mahdollisen kosteusvaurion syntymisen riskin [Ympäristöopas 2016]. Rakentamis-
määräyskokoelman [Suomen rakentamismääräyskokoelma D2] mukaan rakennus tulisi
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suunnitella hieman alipaineiseksi ulkoilmaan nähden kosteusvaurioiden välttämiseksi.
Paine-eroa mitataan yleensä sähköisillä mitta-antureilla. Rakennuksen paine-erot voi-
vat vaihdella nopeastikin ja tästä syystä mittaus suoritetaan tyypillisesti jatkuvana seu-
rantamittauksena riittävän luotettavan mittausdatan saamiseksi [Ympäristöopas 2016:
86-87].
4.2.5 Sisäilmaolosuhteet ja sisäilman epäpuhtaudet
Kuntotutkimuksiin yhdistetään tavallisesti myös sisäilmatutkimukset, joilla pyritään tun-
nistamaan ja selvittämään sisäilman laatua heikentäviä tekijöitä. Sisäilman epäpuhtau-
det jaetaan tavallisesti fysikaalisiin, biologisiin ja kemiallisiin epäpuhtauksiin ja niiden
pitoisuuksia sisäilmassa voidaan mitata erilaisin menetelmin [Ympäristöopas 2016: 61].
Yleisimpiä sisäilman laatua heikentäviä tekijöitä on esitetty kuvassa 5.
Fysikaalisiin sisäilmanolosuhteisiin kuuluvat säteily (radon), melu, ilmanvaihto (ilma-
määrät), valaistus, sisäilman lämpötila ja kosteus sekä erilaiset epäorgaaniset hiukka-
set pölyt ja kuidut. Varsinkin sisäilman lämpötila ja kosteus ovat suuria viihtyisyysteki-
jöitä ja ne vaikuttavat myös rakenteiden fysikaaliseen toimintaan ja tätä kautta myös
vaurioitumisriskiin [Ympäristöopas 2016]. Lämpö- ja kosteusolosuhteiden toimenpide-
rajoja asuinrakennuksille on esitetty sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysase-
tuksessa [545/2015] ja toimistorakennuksille Sisäilmastoluokitus 2008:ssa [RT 07-
10946].
Biologisista epäpuhtauksista keskeisimpiä altistumistekijöitä ovat mikrobit, jotka voi-
daan jakaa bakteereihin ja homeisiin. Biologisia epäpuhtauksia ovat myös erilaiset al-
lergeenit kuten eläin- ja siitepöly sekä punkit. Viitearvot sallituille mikrobipitoisuuksille
asunto- ja koulurakennuksissa on esitetty Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeessa
[Valvira 2016] ja toimistotiloille Työterveyslaitoksen julkaisemassa ohjeessa Toimiston
sisäilmaston tutkiminen [Salonen 2011].
Rakennuksen sisäilmassa voi esiintyä kemiallisia epäpuhtauksia, jotka ovat peräisin
joko rakennuksesta itsestään tai ihmisestä ja ihmisen toiminnasta. Kemiallisia epäpuh-
tauksia ovat mm. haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC tai TVOC), formaldehydi, hiilidi-
oksidi, erilaiset PAH-yhdisteet, ammoniakki ja tupakansavu. Asumisterveysasetuksen
soveltamisohjeessa on esitetty toimenpiderajoja kyseisten epäpuhtauksien pitoisuuksil-
le. [Asumisterveysasetuksen soveltamisohje.]
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4.2.6 Haitta-aineet
Haitta-aineet ovat rakennusmateriaaleissa olevia tai niihin imeytyneitä terveydelle ja/tai
ympäristölle haitallisia yhdisteitä. Materiaaleista haihtuvat haitta-aineet ovat merkittäviä
sisäilmaongelmien aiheuttajia. Haitta-aineita on paljon erilaisia, mutta tyypillisimpinä
voidaan pitää asbestia, erilaisia PAH-yhdisteitä, PCB-yhdisteitä sekä erilaisia raskas-
metalleja, kuten lyijyä [Vahanen Oy]. Kuvassa 12 on esitetty yleisimpiä haitta-aineita
sekä rakenteet ja aikakaudet, jolloin niitä on tyypillisesti käytetty.
Kuva 9. Yleisimmät haitta-aineet sekä rakenteet ja aikakaudet, jolloin ne ovat olleet
käytössä [Ympäristöopas 2016: 77].
Asbesti- ja haitta-ainekartoitus voidaan tehdä muiden kuntotutkimusten yhteydessä.
Tutkimuksessa selvitetään haitta-aineita sisältävät materiaalit ja niiden määrät. Haitta-
aineita sisältävät materiaalit joudutaan ottamaan erikseen huomioon ko. rakenteita pu-
rettaessa sekä rakennusjätteiden lajittelussa ja loppusijoituksessa [RT 18-11244].
Suomen laki on velvoittaa tekemään korjaustöiden yhteydessä asbestikartoituksen
kaikkii ennen vuotta 1994 valmistuneisiin rakennuksiin [798/2015]. Asbestipurkutöihin
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on oltava erillinen työlupa ja työn suorittajalla tulee olla asiaankuuluva pätevyys
[684/2015].
4.2.7 Talotekniikka
Talotekniikkajärjestelmät aiheuttavat rakenteisiin vaurioita mm. viemäritukosten, huo-
nosti eristettyjen tai kokonaan eristämättömien putkistojen ja kanavien, putkisto- ja lai-
tevuotojen, automaatiojärjestelmien säätövirheiden, riittämättömän ilmanvaihdon sekä
edellä mainittujen järjestelmien virheellisen käytön takia [Työterveyslaitos 2012]. Riittä-
vä ilmanvaihto, ilmanvaihtojärjestelmien kunto ja oikea käyttö ovat rakennuksen sisäil-
man kannalta suuressa roolissa ja onkin tavallista, että kuntotutkimusten yhteydessä
suoritetaan myös IV-järjestelmien toiminnantarkastus.
Mikäli kuntotutkimuksia ja/tai hankesuunnittelua tehdään tulevaa peruskorjausta varten,
on tavallista, että taloteknisistä järjestelmistä suuri osa uusitaan lähes kokonaan [Ram-
boll Finland Oy:n sisäinen koulutusmateriaali]. Suomen rakentamismääräyskokoelman
osassa D2 on annettu ohjearvoja ilmamäärille, lämpöoloille sekä ääni- ja valaistusolo-
suhteille [Ympäristöministeriön asetus rakennusten sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta].
4.3 Tulosten tulkinta ja raportointi
Kuntotutkija koostaa kaikkien tekemiensä tutkimusten ja mittausten pohjalta kuntotut-
kimusraportin, jossa on esitetty kaikki rakennuksessa suoritetut tutkimukset ja tutki-
musmenetelmät, mittauspisteiden sijainnit, mittausajankohdat, mittaustulosten tallen-
nusväli ja mittausjaksojen pituudet. Raportissa tulee myös analysoida tehtyjä havainto-
ja ja tuloksia sekä tehdä niiden pohjalta tarvittavat johtopäätökset ja toimenpide-
ehdotukset. Raportissa tulee esittää asiat mahdollisimman ytimekkäästi ja selkeästi.
Tutkittuja asioita on hyvä havainnollistaa valokuvin, taulukoin ja graafein. [Ympäristö-
opas 2016.]
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Kuntotutkimusraportista käy tapauskohtaisesti ilmi ainakin seuraavia asioita:
· vauriot ja niiden laajuus rakenneosittain
· vaurioituneiden rakenteiden materiaalit
· onko vaurioituneista rakenteista ilmayhteys sisäilmaan
· rakennuksen painesuhteet
· mistä mahdollisen kosteusvaurion aiheuttama kosteus on peräisin
· onko rakenteet toteutettu suunnitelmien mukaan ja mikä vaikutus tällä
on rakenteiden esimerkiksi lämpö- ja kosteustekniseen toimintaan
· toimiiko ilmanvaihto suunnitellusti
· mikä on tutkimuksissa havaittujen seikkojen vaikutus sisäilman laa-
tuun
· rakenteiden ikä.
Raportista tulee käydä ilmi vaurioiden syntymekanismi, jotta pystytään luotettavasti
perustelemaan tehdyt johtopäätökset ja korjausperiaatteet. Vaurio voi olla seurausta
esimerkiksi vesivahingosta, huollon laiminlyönnistä, rakennusvirheestä tai rakennuksen
vääränlaisesta käytöstä sen suunniteltuun käyttötapaan nähden. Tulosten analysointi ja
toimenpide-ehdotusten laadinta tehdään aina tapauskohtaisesti ja siinä laajuudessa
mistä siitä on tilaajan kanssa sovittu. Vaurioituneille rakenteille suositellaan toimenpide-
ehdotuksena tavallisesti joko rakenteiden tiivistämistä tai vaurioituneiden osien poista-
mista ja korvaamista uusilla. Joissain tapauksissa, esimerkiksi ennen tulevaa peruskor-
jausta tiloja voidaan sulkea väliaikaisesti pois käytöstä tai ylipaineistaa siihen asti, että
suuremmat korjaukset alkavat. [Ramboll Finland Oy:n sisäinen koulutusmateriaali.]
5 Korjaushankkeen hankesuunnittelu
Hankesuunnittelu on rakennushankkeen perusteiden ja tarpeen, sekä niiden edellyttä-
mien toteuttamismahdollisuuksien yksityiskohtaista selvittämistä ja arviointia, joka to-
teutetaan yhteistyössä hankkeen eri osapuolien kanssa (kuva 13). Hankesuunnittelun
tuloksena syntyy hankesuunnitelma, josta selviää mm. hankkeen toiminnalliset tavoit-
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teet, laajuus- ja kustannustavoitteet sekä alustava aikataulu. Valmista hankesuunnitel-
maa voidaan käyttää myöhemmin työkaluna projektin johtamisessa. [RT-96-10983.]
Kuva 10. Korjausrakentamisen suunnittelu on yhteistyötä kaikkien yllä mainittujen osa-
puolten kanssa. (RT-96-10983).
Hankesuunnitelmaa seuraa investointipäätös, jossa hankesuunnitteluvaiheessa raken-
nuksen korjaustavalle, aikataululle ja hinnalle asetetut tavoitteet hyväksytään ja varsi-
nainen korjaussuunnittelu voi alkaa. Hankesuunnitteluvaiheessa ei ole siis tarkoitus
tehdä vielä varsinaista korjaussuunnittelua eli esimerkiksi työohjeet, piirustukset, detal-
jit ja muut tarkemmat suunnitelmat tehdään vasta investointipäätöksen jälkeen. [RT-96-
10983.]
5.1 Hankesuunnittelun yhteys tutkimusvaiheeseen
Tutkimusvaiheen jälkeen käynnistyy hankesuunnittelu. Tässä vaiheessa hankkeeseen
liittyy sen laajuuden mukaan yksi tai useampi suunnittelija. Lisäksi eri alan asiantuntijoi-
ta voi liittyä hankkeeseen myös sen edetessä vaiheittain. Jokainen uusi hankkeeseen
osallistuva joutuu perehtymään hankkeeseen lähtötietojen avulla. Puutteelliset tai vai-
keasti ymmärrettävät lähtötiedot aiheuttavat väistämättä hankkeelle myöhemmin virhei-
tä ja mahdollisesti huonoja korjausratkaisuja. [Toikkanen: 70.]
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Korjaushankkeen onnistumisen ehdottomana edellytyksenä on oikean ja riittävän
tietomäärän siirtyminen oikeille henkilöille. Kosteusvauriokohteiden korjaushanke
käyttäjien oireiden ilmaantumisesta korjausten valmistumiseen kestää tyypillisesti
2–5 vuotta. Suhteellisen pitkä kesto ja hankkeeseen osallistuvien osapuolien
suuri määrä asettavat hankkeen tiedonhallinnalle korkeat vaatimukset. Huo-
noimmissa tapauksissa korjaushankkeissa ei ole saavutettu toivottua lopputulos-
ta, koska korjaustyötä ei ole toteutettu kuntotutkijan tai suunnittelijan antamien
ohjeiden mukaan tai puutteellisista kuntotutkimuksista johtuen on korjattu vääriä
asioita. Puutteet korjaustoimenpiteissä ovat johtuneet mm. tiedonkulun katkoksis-
ta hankkeen aikana. Kun kuntotutkijana, suunnittelijana ja valvojana on sama
henkilö, on kaikki kohteesta hankkeen aikana kertynyt tieto koko ajan käytettä-
vissä. Tällaisessa keskitetyssä suunnitteluorganisaatiossa ei tapahdu katkoja tie-
donkulussa, minkä ansiosta saavutetaan varmimmin toivottu lopputulos. Koste-
ustekninen kuntotutkimus, rakennetekninen suunnittelu ja toteutusvaiheen val-
vonta vaativat kuitenkin kukin tekijältään erityyppistä ammattitaitoa, ja sen vuoksi
työvaiheiden tekijöinä toimivat usein eri henkilöt. Tässä tilanteessa tiedon välit-
tyminen oikealla tavalla tutkijalta suunnittelijalle ja suunnittelijalta edelleen ura-
koitsijalle ja valvojalle on varmistettava erikseen [Sisäilmaongelmaisten koulura-
kennusten korjaaminen: 29.]
Kuntotutkimusten ja korjaussuunnittelun rajapinnan toimintaa kuvaavissa laatujärjes-
telmissä tulee esittää toimenpiteet, joilla voidaan ehkäistä virheiden syntyminen hank-
keen eri vaiheiden välisessä tiedonsiirrossa. Näiden toimenpiteiden avulla voidaan
varmistaa tiedon siirtyminen tutkijalta suunnittelijalle ja muille hankesuunnitteluvaihees-
sa toimiville osapuolille. [Toikkanen: 70.]
Varsinkin suuremmissa hankkeissa hyvän tiedonhallinnan ja tehokkaiden toimintamal-
lien sekä niiden noudattamisen merkitys korostuu onnistuneen hankkeen läpiviemisek-
si. Pätevimmätkään suunnittelijat eivät saa parasta hankesuunnitelmaa tehdyksi, ellei-
vät toimintamallit ja työskentelytavat hankkeen eri vaiheiden välillä ole prosessinomai-
sia ja etukäteen suunniteltuja. Tiedonsiirtoon on monia eri menetelmiä ja jokaisella yri-
tyksellä on omansa, mutta yhteinen tekijä kaikille on viestinnän merkityksen korostami-
nen. [Toikkanen: 83.]
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5.2 Hankesuunnitelman sisältö
Hankesuunnitelman sisältö muodostuu pääosin tilaajan tarpeiden pohjalta, eikä laki siis
puutu hankesuunnitelmien sisältöön. Hankesuunnitteluun mukaan otettavien osa-
alueiden rajaamiseen käytetään rakennusalalla yleisesti RT-kortiston tarkoitukseen
soveltuvia tehtäväluetteloita kuten RT 10-11128 - Rakennesuunnittelun tehtäväluettelo
RAK12 tai RT 10-11108 - Pääsuunnittelun tehtäväluettelo PS12.
Hankesuunnitelmassa esitetään tavallisesti:
· suunnitelman laatijat ja käytetyt asiantuntijat
· hankkeen perustelut
· rakennuspaikkaa koskevat selvitykset
· rakennuksen ja sen piha-alueiden tilan kartoitus
· kustannukset
· rahoitusselvitys ja rahoituksen aikataulutus
· hankkeen aikataulu
· toteutustapa ja sen aiheuttamat toimenpiteet
· tiedotusjärjestelyt.
Liitteinä esitetään arkkitehdin laatimat ja kustannuslaskennan pohjana käytetyt:
· alustava huonetilaohjelma
· luonnospiirustukset kiinteine kalusteineen ja irtokaluste-ehdotuksineen
· rakennustapaselostus
· huoneselosteet.
Huonetilaohjelmassa ja suunnitteluohjeissa määritellään korjaussuunnitelman tarkem-
mat tavoitteet. Tilaohjelma laaditaan yhdessä käyttäjän ja esimerkiksi opetustoimen
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edustajien kanssa ja se voi perustua opetushallituksen laatimiin teoreettisen tilantar-
peen ohjeisiin ja opetustilojen malleihin, joita täsmennetään opetustoimen edustajien ja
käyttäjien määrittelemillä tavoitteilla. [RT 96-10983.]
Muita liiteasiakirjoja voivat olla:
· kustannustavoitelaskelma
· kuntotutkimus
· rakennesuunnittelijan laatima hankkeen periaatteellinen rakenneratkaisu
· muut tarvittavat erikoisalojen selvitykset
· talotekniikan tarvittavat suunnitelmat
· kaavakartta.
Pääsuunnittelija huolehtii eri alojen suunnitelmien yhteensopivuudesta. Nykyään han-
kesuunnittelu joudutaan kustannuslaskennan vuoksi usein tekemään niin tarkasti, ettei
erillistä esisuunnitelmaa tarvita. [RT 96-10983.]
5.3 Hankesuunnittelun tavoitteet
Hankesuunnitelman tärkein tavoite on tuottaa lähtötiedot korjaussuunnittelua varten.
Kiinteistön omistajan tulee määritellä korjaukselle asetettavat tavoitteet, joita voidaan
myöhemmin tarkentaa hankesuunnittelun yhteydessä. Tavoitteet voivat olla esimerkiksi
taloudellisia (käyttökustannukset, investointikustannus), teknisiä (pitkä käyttöikä, vauri-
oiden etenemisen estäminen), yhteiskunnan asettamiin vaatimuksiin liittyviä (soveltu-
vuus kaupunkikuvaan, suojelumääräykset) tai arvotekijöihin liittyviä (asumisviihtyvyys,
ulkonäkö) [Julkisivuyhdistys.fi]. Tavoitteet määritellään usein sisällyttämällä sopimus-
asiakirjoihin RT-kortiston tehtäväluetteloita, kuten esimerkiksi RT 10-11128 - Rakenne-
suunnittelun tehtäväluettelo RAK12 tai RT 10-11108 - Pääsuunnittelun tehtäväluettelo
PS12. Tehtäväluetteloissa listattuja tavoitteita ei tarvitse kaikkia sisällyttää hankkee-
seen, vaan niistä voidaan myös rajata vain osa hankkeeseen kuuluvaksi.
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Tarveselvitysvaiheen alussa määriteltäviä tavoitteita voivat esimerkiksi olla:
· toiminnalliset tavoitteet
· tekniset tavoitteet
· tilalliset tavoitteet
· laadulliset tavoitteet
· arkkitehtoniset tavoitteet
· suojelutavoitteet
· ylläpitotavoitteet
· elinkaaritavoitteet
· energiansäästötavoitteet
· sisäilman laatutavoitteet
· vaihtoehtojen kartoitustarpeen
· riskien kartoitustarpeet
· työturvallisuustavoitteet ja koordinaattori-
tehtävät
· toteutustapatavoitteet
· vaiheittain rakentamista ja väistötiloja
koskevat tavoitteet
· aikataulutavoitteet
· enimmäiskustannukset ja kustannusta-
voitteen.
Tavoitteiden määrittelyn jälkeen valitaan hankkeelle rakennuttajakonsultti ja suunnitteli-
jaryhmä julkisen hankinnan menettelytavoin. Valtionrahoituskohteissa on syytä ottaa jo
tarveselvitysvaiheessa yhteyttä valtionapuviranomaiseen, jonka kanssa selvitetään
valtionapuprosessin korjaushankkeelle asettamat vaatimukset sekä aikataulu. [RT 10-
11224.]
Rakennuttajakonsultin/tilaajan/rakennuttajan tulee määritellä ja valita sisäilmastoa, ra-
kennusmateriaalien päästöjä sekä rakennus- ja ilmanvaihtotöiden puhtautta koskevat
tavoitearvot hankesuunnitteluvaiheessa yhteistyössä suunnittelijoiden kanssa ja saat-
taa ne kaikkien hankkeessa mukana olevien suunnittelijoiden tietoon. Nämä tavoitteet
esitetään yleensä hankeohjelmassa eri tilatyypeille asetettuina sisäilmastoluokkina.
Sisäilmaluokituksen rakenne on esitetty kuvassa 14. Sisäilmastoluokitusta ei määrää
viranomainen vaan tiloille asetetut luokat sitovat sopimusosapuolia siinä muodossa,
kuin niihin hankkeen sopimusasiakirjoissa (esimerkiksi esivuokrasopimus, konsulttiso-
pimukset ja eri urakkasopimukset) viitataan. Lisäksi sisäilmastoluokitus tulee esittää
työmaan laatusuunnitelmassa. Ainoastaan sisäilmastoluokan mainitseminen ei yleensä
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riitä, vaan esimerkiksi työselostuksiin on hyvä kirjata ne vaatimukset, joita ko. luokan
saavuttamiseksi edellytetään. [RT 07-10946.]
Kuva 11. Sisäilmastoluokituksen rakenne [RT 07-10946 2009].
Sisäilmastoluokitus on kolmitasoinen: laatuluokat S1, S2 ja S3. Luokka S1 on paras,
mikä merkitsee suurempaa tyytyväisten osuutta. Luokka S3 vastaa maankäyttö- ja ra-
kennuslain [RT YM1-21357] sekä terveydensuojelulain [309/2006] vaatimuksia. Tavoit-
teiden asettaminen parantaa eri toimijoiden yhteistyötä ja vähentää terveyttä ja viihty-
vyyttä vaarantavien ongelmien syntymisen riskiä. [RT 07-10946.]
Rakennushankkeen eri vaiheita varten tulee myös valita rakennusmateriaalien valintaa
varten rakennusmateriaalien päästöluokka sekä rakennustöiden ja ilmanvaihtojärjes-
telmän puhtausluokka. Luokkien S1 ja S2 laatutavoitteiden saavuttaminen edellyttää
puhtausluokan P1 rakennustöitä ja ilmanvaihtojärjestelmää sekä M1-luokan rakennus-
materiaalien käyttöä. [RT 07-10946.]
5.4 Suojellut rakennukset
Suojellulla rakennuksella tarkoitetaan lailla tai asetuksella suojeltuja rakennuksia. Esi-
merkiksi maankäyttö- ja rakennuslaki esittää kaavoituksessa suojellut rakennukset.
Asemakaavan mukainen aluekohtainen säilyttämismääräys ei tee rakennuksesta vielä
suojeltua, vaan ko. kohteet huomioidaan ohjeissa erikseen [Ympäristöministeriö 2003].
Suojellulla ympäristöllä tarkoitetaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavoituksel-
la tai muun lain tai asetuksen nojalla suojeltua ympäristö- tai rakennuskokonaisuutta
[132/1999]. Kulttuurihistoriallisesti, kaupunkikuvallisesti tai maisemallisesti arvokkaat
ympäristöt on lueteltu valtakunnallisesti merkittävinä rakennettuina kulttuuriympäristöi-
nä [RKY 2009] tai valtakunnallisesti arvokkaina maisema-alueina [Valtioneuvoston pää-
tös 5.1.1995 maisema-alueista ja maisemanhoidon kehittämisestä].
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Rakennussuojelulliset tarpeet vaihtelevat huomattavasti kohteesta riippuen, joten ra-
kennustaiteelliset ja rakennushistorialliset arvot arvioidaan tapauskohtaisesti erikseen.
Kaavamääräyksellä tai rakennussuojelulain nojalla suojeltavia voivat olla rakennuksen
sekä taiteelliset että teknilliset ratkaisut, koko rakennus, julkisivut tai sisätilat tai niiden
osat. Suojelu saattaa tällöin rajoittaa tuntuvasti rakennukseen tehtäviä muutoksia tai
lisäyksiä, mikä otetaan huomioon jo hankesuunnittelussa. Nykypäivän normien ja laatu-
tason soveltamisesta tulee neuvotella rakennusvalvonnan sekä paikkakunnan museo-
toimen kanssa. Rakennuksen iästä riippumatta muutokset, uudistukset ja lisäykset tuli-
si suunnitella huolella ja vanhaan sopeuttaen niin, että olemassa olevat ympäristölliset
arvot säilyvät tai saavat uutta sisältöä. [RT 96-10983.]
5.5 Hankesuunnittelun tulokset
Hankesuunnittelun tuloksena syntyy hankesuunnitelma, joka muodostuu hankeohjel-
masta, projektiohjelmasta ja hanketietokortista. Valmisteluun kuuluu tarvittavien selvi-
tysten teettäminen ja toteutusmuodon alustava määrittäminen [RT 10-11107]. Hanke-
suunnitelmaa käytetään lähtötietona korjaussuunnittelussa. Hankesuunnitelmaa seuraa
investointipäätös. Hankeohjelmassa on kuvattu suunnittelun tavoitteet ja sitä täydenne-
tään hankkeen edetessä eri osapuolten suunnitelmilla ja asiakirjoilla. Projektiohjelmas-
sa esitetään hankkeen läpiviennin tavoitteet ja sitä täydennetään hankkeen edetessä
eri osapuolten projektisuunnitelmilla. Suunnittelutehtävien laajuudet määritellään han-
ketietokortissa. Rakennustieto on julkaissut valmiin pohjan hanketietokortin laadintaa
varten (kuva 15).
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Kuva 12. Hanketietokortin kansilehti [RT 10-11106].
Hankesuunnitteluvaihetta voidaan pitää hankkeen tärkeimpänä vaiheena. Hankesuun-
nitteluvaiheessa tehtävät päätökset vaikuttavat eniten lopullisiin kustannuksiin korjaus-
laajuuden ja -tavan tarkentuessa. Riittävän tarkasti toteutetulla hankesuunnitelmalla
tilaaja voi myös kilpailuttaa arkkitehti-, rakenne- tai LVI-suunnittelun. Määriteltyjä tavoit-
teita voidaan käyttää myös kilpailuttamisen valintakriteereinä. [www.talokeskus.fi.]
Lopullisen korjausmenetelmän valitsee aina tilaaja. Rakennusvalvonta, museovirasto
ym. viranomaistahot voivat antaa korjaustapaa rajaavia ohjeita ja määräyksiä, mutta
tilaajan ei ole pakko noudattaa esimerkiksi suunnittelijan tai kuntotutkijan ehdottamia
vaihtoehtoja. [Haukijärvi: 5.]
Sisäilma-asioiden kannalta korjaussuunnitelmien ristiintarkastus on hyvä teettää vas-
tuullisella tutkijalla. Vastuullinen tutkija tutustuu korjaussuunnitelmiin ja vertaa niitä kun-
totutkimusten johtopäätöksiin. Riskien löytämiseksi tutkijan suunnittelun ohjaus ja en-
nakointi ovat tärkeitä, jotta tutkija voi löytää sisäilmaston ja kosteusvaurioiden kannalta
turvallisimmat ratkaisut yhteistyössä suunnittelijoiden kanssa. [Säteri & Backman 2004:
75–79.]
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Hankesuunnittelun aikana voi myös käydä ilmi, että rakennuksen korjaamisen kustan-
nukset osoittautuvat lähes yhtä kalliiksi vastaavan uudisrakennuksen rakentamisen
kanssa. Hankalimmissa kohteissa raskaistakin korjauksista huolimatta rakennukseen
saattaa jäädä käyttäjien terveyttä uhkaavia riskejä tai toiminnallisia tavoitteita ei voida
saavuttaa täysin tyydyttävällä tavalla. Näissä tapauksissa tulee harkita myös vaihtoeh-
toja, joissa vanha rakennus joko puretaan kokonaan ja rakennetaan uudestaan tai
vanha rakennus korjataan toista käyttötarkoitusta palvelevaksi rakennukseksi. [RT 96-
10983.]
6 Esimerkkiprojektit
6.1 Hankkeiden esittely
Ensimmäisessä esimerkkikohteessa toteutettiin rakennustekniset kuntotutkimukset
korjaustarpeen määrittämiseksi. Rakennus on rakennettu 1960-luvulla ja siihen on ra-
kennettu auditorio sekä lisää väestönsuojatilaa vuonna 2000. Rakennus on kaavoituk-
sessa määritelty suojelluksi sr-2 -luokkaan. Tutkimukset edelsivät tulevaa hankesuun-
nittelua, jossa tullaan selvittämään korjaustapoja vuonna 2020 alkavalle peruskorjauk-
selle. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää asiakirjojen ja kohdekäyntien pohjalta raken-
teet ja rakenneosat, jotka rakennusmateriaalien ikääntymisen, sisäisten ja ulkoisten
olosuhteiden vuoksi tai muiden puutteiden takia tarvitsevat korjausta ja jotka tulee
huomioida peruskorjauksen suunnittelussa. Tutkimusten yhteydessä tehtiin myös laki-
sääteinen asbesti- ja haitta-ainekartoitus niiltä osin, kuin materiaaleja ei ole aikaisem-
min tutkittu.
Kohteen keskeisimmät selvitettävät asiat olivat rakenteiden toteutus, käytetyt raken-
nusmateriaalit sekä rakenteiden lämpö- ja kosteustekninen toimivuus ja kunto. Lisäksi
kohteessa selvitettiin rakenteiden ilmatiiviyttä ja mahdollisia lämpövuotoja korjausvaih-
toehtojen arvioimiseksi.
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Rakennuksessa suoritettiin seuraavat tutkimukset:
· pintakosteuskartoitus
· viilto- ja porareikämittaukset
· vesikaton kuntoarvio
· rakenneavaukset ja materiaalinäytteiden otto mikrobianalyysia varten
· merkkiainekokeet
· asbesti- ja haitta-ainekartoitus
· lämpökuvaus ulkopuolelta.
Kohteessa oli ennen tehty muiden yritysten toimesta lukuisia tutkimuksia eri vuosi-
kymmenillä mm. kosteusvauriokartoitus, patterivuodon tutkimusselostus, työsuojelutar-
kastus, kosteustekniset kuntotutkimukset, mikrobi- ja PAH-sisäilmamittaus sekä läm-
pökuvausraportti. Varsinaista sisäilmahaittaa ei kuntotutkimusten alkaessa oltu todettu.
Rakennuksen ilmanvaihto oli aiemmissa tutkimuksissa todettu puutteelliseksi ja talo-
tekniset järjestelmät oli todettu saavuttaneen teknisen käyttöikänsä ja niiden kunnon
tutkiminen rajattiin tämän kuntotutkimuksen ulkopuolelle. Uusilla tutkimuksilla täyden-
nettiin vanhoista asiakirjoista saatuja tietoja.
Toisessa esimerkkikohteessa toteutettiin hankesuunnittelu 1920-luvulla rakennettuun
koulurakennukseen. Kyseessä oli laaja talotekninen ja toiminnallinen perusparannus,
jonka tavoitteena oli parantaa sisäilma- ja lämpöolosuhteita, esteettömyyttä, akustiik-
kaa, paloturvallisuutta ja energiataloutta. Hankesuunnitelma toteutettiin Ramboll Fin-
land Oy:n sekä käyttäjien, tilaajan ja rakennuttajan edustajien kanssa yhteistyönä.
Hankkeen edetessä kuultiin myös mm. kaupunkisuunnitteluviraston, rakennusvalvonta-
viraston ja ympäristökeskuksen sekä pelastuslaitoksen asiantuntijoita. Lähtökohtina
suunnittelulle toimivat käyttäjien sekä tilaajan edustajien asettamat fyysistä, psyykkistä
ja sosiaalista hyvinvointia tukevan koulurakennuksen laatukriteerit. Lisäksi rakennus on
kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti merkittävä, jonka vuoksi mm. julkisivujen,
vesikaton sekä ikkunoiden suunnitteluun jouduttiin kiinnittämään erityistä huomiota.
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Kohteessa oli tehty kaksi kuntotutkimusta, joista toisen yhteydessä oli tehty haitta-
ainekartoitus sekä ilmanvaihdon toiminnan tarkastus. Toisessa kuntotutkimuksessa oli
tutkittu lattioiden pintamateriaaleja, joiden todettiin olevan ongelmallisia sisäilman kan-
nalta. Näiden lisäksi kohteessa oli suoritettu eri toimijoiden toimesta seuraavat tutki-
mukset:
· asbestianalyysi
· PAH-analyysi
· asbestin ja vaarallisten aineiden kartoitus
· lämpökamerakuvaus
· luokkien olosuhdesimulointi
· akustiset mittaukset.
Keskeisimmät syyt perusparannushankkeen aloittamiselle olivat puutteet ja ongelmat
ilmanvaihdossa. Rakennuksen ilmanvaihto toimi painovoimaisella periaatteella ja ra-
kennuksen käyttäjät kokivat sen puutteelliseksi. Luokkahuoneet olivat keväisin ja syk-
syisin tunkkasia ja kuumia, talvisin taas viileitä ja vetoisia. Lisäksi ongelmana olivat
epätasaiset lämpötilat. Rakennukseen ei oltu tehty kuin pieniä korjauksia vuosien var-
rella. Se oli hissitön ja perusratkaisultaan ongelmallinen esteettömyyden näkökulmasta.
Rakennuksen paloturvallisuudessa, äänenvaimennuksessa ja äänieristyksessä oli
puutteita. Myös sosiaalitilat olivat puutteelliset.
40
Hankesuunnitelmassa koulun piha-alueisiin ei kohdistettu suuria korjaustoimenpiteitä.
Sisätiloille määrättiin tehtäväksi seuraavat korjaukset:
· koulurakennus tulee varustaa ajanmukaisella koneellisella ilmanvaih-
dollaà ullakolle rakennetaan uusi IV-konehuone
· ikkunat kunnostetaan ja varustetaan lisälasituksella
· ikkunoiden tiivistykset korjataan
· paloturvallisuutta parannetaan osastoinnilla
· rakennukseen rakennetaan esteetön hissi
· akustiikkaa parannetaan vaimentamalla ongelmallisia alueita
· sosiaalitiloja parannetaan siten, että jokaisessa kerroksessa on puku-
tilat, wc ja suihkut
· koulun keittiö laitteineen ja säilytystiloineen uusitaan vastaamaan tä-
män päivän vaatimuksia
· asbesti- ja haitta-ainekartoituksessa löytyneet alueet puhdistetaan.
Vaihtoehtoisia ratkaisuja esitettiin ilmanvaihtokuilujen osalta. Vaihtoehtoina esitettiin
keskitettyä sekä ns. hajautettua kanavointiratkaisua. Kohteessa päädyttiin hajautettuun
ratkaisuun, koska tällä voitiin välttää mittavien alakattorakenteiden rakentaminen.
6.2 Kuntotutkimukset
Kohteessa oli saatavilla runsaasti vanhaa tutkimusdataa, joista osaa voitiin hyödyntää
hankesuunnittelun lähtötietona. Osa todella vanhojen tutkimusten paikkansapitävyy-
destä varmistettiin uusilla tutkimuksilla. Lisätutkimuksilla täydennettiin myös vanhoja
tutkimustuloksia.
Yksi suurimmista haasteista tutkimusten kannalta oli kiire. Resursointisyistä tutkimus-
ten aikana käytettiin yrityksen omien kuntotukijoiden lisäksi myös ulkopuolista kuntotut-
kijaa ja tutkimussuunnitelmaa oli laatimassa useampi asiantuntija. Kohteeseen ei ehdit-
ty alkuvaiheessa tarpeeksi perehtymään ja siitä syystä kohteeseen tehtiin paljon tutki-
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muksia pienissä osissa pitkällä aikavälillä. Tutkimuksia kohdistettiin tiettyihin rakenneo-
siin liian vähän ja joihinkin osiin liikaa.
Kohteen kuntotutkimukset tehtiin ennen hankesuunnittelua. Tutkimuksia tehtiin sillä
periaatteella, että tuleva suunnitteluryhmä koostuu saman yrityksen suunnittelijoista,
joiden toimesta kuntotutkimuksetkin toteutettiin. Tällöin tutkimuksista raportoitiin hie-
man eri tavalla kuin jos kyseessä olisi ollut eri yritys. Suunnittelijoilta saatiin täten tietoa
toivotuista lähtötiedoista tulevaa korjaussuunnittelua varten. Tilaajan tavoitteet olivat
hyvin selvillä, mikä helpotti osaltaan tutkimussuunnitelman laadintaa.
Ongelmia tiedonsiirrolle tuotti kuitenkin sekä tilaajan että suunnitteluryhmän vaihtumi-
nen. Tämän seurauksena myös tavoitteet osittain muuttuivat, mikä johti lisätutkimusten
ja osittain kaksinkertaisen työn tekemiseen. Tulevassa hankesuunnittelussa voi olla
vaarana se, ettei kaikkia tutkimustuloksia voida hyödyntää.
6.3 Hankesuunnittelu
Hankesuunnittelukohteessa lähtötietoja ei ollut saatavilla riittävästi. Rakennuksessa oli
tehty paljon tutkimuksia eri yritysten toimesta, mutta kaikki saadut lähtötiedot eivät pal-
velleet hankesuunnittelua. Osa tutkimusraporteista oli niin vanhoja, ettei rakenteiden
kunto voinut enää hankesuunnitteluvaiheessa varmuudella olla sama kuin kuntotutki-
musten tekohetkellä. Tämän johdosta tutkimuksia jouduttiin tekemään lisää ja niitä teh-
tiin paljon rinnakkain hankesuunnittelun edetessä.
Haasteita suunnittelulle toi myös budjetti. Tilaaja ei halunnut maksaa lisätutkimuksista
niin paljon, että suunnittelijat olisivat saaneet tarpeeksi tietoa riittävän hyvän hanke-
suunnitelman laatimiseksi. Hankesuunnittelmaa jouduttiin tekemään paljon hyvien ar-
vausten varaan tilanteissa, joissa ei voitu olla aivan varmoja parhaasta korjaustavasta
riittävän lähtötietoaineiston puuttumisen takia.
Tiedonsiirron kannalta eniten ongelmia tuotti suuren lisätutkimusten ja -suunnittelun
määrästä johtuva uusien tutkijoiden ja suunnittelijoiden sitominen projektiin. Jokaisen
uuden tutkijan ja suunnittelijan oli perehdyttävä uudestaan lähtötietoihin, mihin kului
yhteensä kymmeniä tunteja. Uusien ihmisten kohteeseen perehtyminen, eri ohjelma-
versioissa tehtyjen suunnitelmien ja raporttien yhteensovittaminen sekä eri ihmisten
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vaihtelevat työskentelytavat söivät työaikaa itse tutkimiselta ja suunnittelulta. Tiedon-
siirtoa helpotti korjaushankkeissa harvoin järjestettävä kokous, jossa kuntotutkijat esit-
televät suunnittelijoille kuntotutkimuksista selvinneet tulokset. Tässä tapahtumassa
kuntotutkijat pääsivät antamaan oman mielipiteensä suunnittelun toteutuksesta ja ker-
tomaan heidän mielestään rakennuksen suurimmista riskeistä.
Hanke koostui sen alusta asti tavanomaista suuremmasta projektiryhmästä, mikä teki
tavoitteiden asettamisesta tavallista haasteellisempaa. Tutkimusten edetessä selvisi
yllättäviä uusia riskejä, minkä johdosta tilaaja halusi myös muuttaa tavoitteitaan tilaten
samalla lisätutkimuksia ja -suunnittelua. Tästä syystä myös tutkiminen pirstaloitui pie-
nemmiksi kokonaisuuksiksi ja joitakin asioita jouduttiin tutkimaan sekä suunnittelemaan
kahteen kertaan.
7 Tehokas tiedonsiirto korjaushankkeessa – tutkimuksista suunnitte-
luun
7.1 Tiedonsiirron haasteet
Jokainen rakennus on erilainen ja siihen kohdistetut kuntotutkimukset ja käytetyt tutki-
musmenetelmät vaihtelevat, vaikka haluttu lopputulos korjausten jälkeen olisi sama.
Peruskorjattaville rakennuksille ei voida toteuttaa aina samanlaisia kuntotutkimuksia,
sillä rakennusten rakennejärjestelmät ja rakenteiden kunto vaihtelevat. Tästä syystä
myös raportoinnin ja muun viestinnän sisältö vaihtelee aina hankekohtaisesti.
Kuntotutkimuksia ei ole kannattavaa tilata aina samalla sisällöllä vaan jokaiselle koh-
teelle on aina suunniteltava siihen kohdistettavat tutkimukset erikseen. Mikäli kaikki
rakennukset olisi toteutettu samalla tavalla, niistä huolehdittaisiin samalla tavalla ja niitä
korjattaisiin samalla tavalla, ei välttämättä kuntotutkimuksia tarvitsisi tehdä lainkaan
vaan suunnittelun alussa rakennuksen kunto voitaisiin arvioida teoriatasolla ja korjauk-
set suunnitella tämän mukaan. Myöskään suunnittelua ei edellä mainituista syistä joh-
tuen voida tehdä aina samalla tavalla vaan muuttuvien lähtötietojen takia oikeat korja-
ustavat tulee aina suunnitella jokaiselle rakennukselle tapauskohtaisesti.
Kuntotutkijalla on oltava tiedossa tutkimuksen tarkoitus ja mitä rakenteita ollaan mah-
dollisesti jo suunniteltu korjattaviksi. Tilaaja on voinut esimerkiksi rajata etukäteen tiet-
43
tyjä rakenteita pois suunnitteluvaiheesta, jos esimerkiksi kustannus- tai aikataulusyistä
koko rakennusta ei pystytä korjaamaan. Nämä toiveet on oltava myös kuntotutkijan
tiedossa, jotta vältytään tutkimasta korjaussuunnittelun kannalta epäolennaisia raken-
teita.  Mikäli tutkittaessa kuitenkin paljastuu kriittisiä, etukäteen tutkimuksesta ulos ra-
jattuja asioita tulisi kuntotutkijan ilmoittaa tästä tilaajalle, jolloin asetettuja tavoitteita
voidaan tarvittaessa muuttaa.
Tilaaja saattaa tilata kuntotutkimuksia myös pienemmissä osissa samalta tai eri yrityk-
siltä. Monissa tapauksissa on tilattu jo valmiiksi tietynlainen kuntotutkimus kuulematta
asiantuntijan näkemystä siitä, mitä rakenneosia ja missä laajuudessa olisi kannattavin-
ta tutkia. Tällöin saatetaan jättää tutkimatta oikeasti kriittisimmät rakenneosat ja teh-
dään korjaussuunnitelma vain tutkittujen asioiden pohjalta. Tämä voi johtaa myöhem-
min lisätutkimusten tilaamiseen ja uusien suunnitelmien laatimiseen. Pahimmassa ta-
pauksessa koko rakennuksen korjaustapa voi muuttua kasvattaen kustannuksia enti-
sestään. Liian kevyiden tutkimusten takia saatetaan tulla myös virheellisesti siihen tu-
lokseen, että korjausta tarvitseva rakennus jätetään kokonaan korjaamatta.
Jokaisella yrityksellä on oma raportointitapansa, mikä tuottaa haasteita suunnittelijoille
ja tilaajille. Tilaaja ei välttämättä osaa tunnistaa kuntotutkimusraportin sisällöstä kaikkia
riskejä ja voi näin ollen tehdä tietämättään vajavaiseen tietoon pohjautuvia ratkaisuja.
Vastaava tilanne syntyy korjaussuunnittelijalle, mikäli hän ei ymmärrä kaikkia kuntotut-
kimusraportissa analysoituja seikkoja. Vaurioituneiden rakenteiden korjaaminen on
toteutettava kokonaisuutena: pelkkä vaurion korjaaminen ei aina poista ongelmaa ja
sinänsä hyvätkin korjausratkaisut voivat luoda olosuhteet esimerkiksi mikrobivaurion
syntymiselle. Kuntotutkimusraportissa tulee aina esittää syy vaurion syntymiselle, jotta
edellä mainittu tilanne voidaan välttää. Alan kirjallisuudessa on julkaistu useampiakin
yritysten käyttöön soveltuvia raportointimalleja. Esimerkiksi Ympäristöopas 2016:ssa
on esitetty yksityiskohtainen kuntotutkimusten raportointimalli sekä raportin keskeisim-
mät sisällöt.
Kuntotutkimuksia ei aina toteuteta osana suurempaa hankekokonaisuutta, kuten pe-
ruskorjausta vaan yksittäisiä pienempiä tutkimuksia kohdistetaan hyvinkin paikallisia ja
pieniä ongelmia varten. Tästä syystä hankesuunnitteluvaiheessa lähtötietoja voi olla
käytössä paljonkin, mutta kaikki eivät aina ole relevantteja suunnittelijoille. Toisaalta
monesti hankesuunnittelun alkaessa on jo pidetty selvänä, että suunnitelmia tarkenne-
taan hankkeen edetessä, eikä tässä vaiheessa tehdä hankesuunnitelmaa kovin tarkasti
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eikä käytetä hyödyksi kaikkea saatavilla olevaa lähtötietoaineistoa. Pahimmassa tapa-
uksessa kaikkia saatavilla olevia lähtötietoja ei hankita ja hankkeen edetessä uusia
tutkimuksia saatetaan tilata ja kohdistaa rakenteisiin joita on jo tutkittu.
Yksi tehokas toimintatapa on tehdä kuntotutkimuksia ja hankesuunnittelua yhtäaikai-
sesti, jossa tutkimuksia täydennetään hankesuunnittelun edetessä. Tällöin haasteeksi
voi kuitenkin muodostua kokonaisuus: yksittäisellä tutkimuksella ei aina saada koko
kuvaa vaurion luonteesta ja toimenpide-ehdotusta voi olla vaikea muodostaa. Vajavai-
silla tutkimustuloksilla ei myöskään voida aina varmuudella suunnitella rakenteelle oi-
keaa korjaustapaa. Pienemmissä kohteissa tätä toimintatapaa voidaan kuitenkin hallit-
tuna soveltaa.
Varsinkin suuremmat hankkeet voivat kestää ajallisesti hyvin pitkään ja hankesuunnit-
teluvaiheessa voi eteen tulla tilanne, että tilaajana on eri taho kuin kuntotutkimusvai-
heessa. Ei ole myöskään epätavallista, että rakennuksen käyttäjä vaihtuu hankkeen eri
vaiheiden välillä. Tällöin myös tilaajan tavoitteet tulevaa hankesuunnittelua kohtaan
voivat muuttua esimerkiksi koko rakennuksen tai sen yksittäisten tilojen käyttötarkoi-
tuksen muuttuessa.
Kaksinkertaista työtä ja ylimääräistä selvittelyä voi syntyä etenkin silloin, kun kuntotut-
kimusten ja korjaussuunnittelun toteutuksesta vastaa eri yritys. Monissa korjaushank-
keissa kuntotutkimukset tilataan ja toteutetaan jo ennen tulevan suunnittelijan valitse-
mista. Tällöin tilaajan tulee varmistua siitä, että kuntotutkimuksista saatu tieto välittyy
riittävän tarkasti tulevalle suunnitteluryhmälle.
Lopullisen korjausmenetelmän valitsee aina tilaaja. Rakennusvalvonta, museovirasto
ym. viranomaistahot voivat antaa korjaustapaa rajaavia ohjeita ja määräyksiä, mutta
tilaajan ei ole pakko noudattaa esimerkiksi suunnittelijan tai kuntotutkijan ehdottamia
vaihtoehtoja. Kuitenkin maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennukset tulee suunni-
tella ja korjata rakentamista koskevien säännösten ja määräysten mukaan. Luvussa
2.2 on kerrottu tilaajan vastuista ja velvollisuuksista.
Ylimääräinen tiedonsiirtoon kuluva aika aiheuttaa kustannuksia, joista tilaaja harvoin
haluaa maksaa. Aikaa kuluu varsinkin eri ohjelmissa ja ohjelmaversioissa käsitellyn
datan yhteensovittamiseen. Yksittäisten suunnittelijoiden ja varsinkin eri yritysten välillä
on huomattavia eroja esimerkiksi CAD-ohjelmissa käytettyjen tasojen käytössä. Asiak-
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kaalle luovutettavien suunnitelmien ja raporttien yhdenmukaistamiseen ja muuhun kä-
sittelyyn voi kulua pahimmillaan tuntikausia ylimääräistä aikaa. Edellä mainittuihin kor-
jauksiin voi konsultilta kulua jopa 10 -15 % työajasta, mikä aiheuttaa jo huomattavia
tappioita joko yritykselle tai tilaajalle.
Tiedonsiirrolle on vaikea luoda yksiselitteistä toimintamallia, sillä tiedonsiirron sisältö ja
määrä määräytyvät myös pitkälle henkilökemioiden ja osapuolten kokemuksen mu-
kaan. Tiedonsiirtoa tapahtuu myös eri tavalla riippuen esimerkiksi siitä, mitä hankkeen
vaiheita toteutetaan saman yrityksen sisällä ja ovatko hankkeen eri osapuolet mahdol-
lisesti jo tottuneet hoitamaan asiat tietyllä tavalla.
Kuntotutkijoiden näkemystä ei kuunnella korjaushankkeissa aina tarpeeksi, mikä luo
osaltaan haasteita tiedonsiirrolle. Opinnäytetyötä varten tehdyistä haastatteluista kävi
ilmi, että kuntotutkimusten tuloksia ei juurikaan esitellä suunnitteluryhmälle erillisessä
tilaisuudessa kasvokkain vaan kuntotutkimusraportti saatetaan vain lähettää sähköi-
sesti suunnittelijoille. Tämä jättää kriittisten asioiden havaitsemisen käytännössä täysin
suunnittelijan ammattitaidon ja kokemuksen varaan. Myöskään valmista hankesuunni-
telmaa ei yleensä käytetä vastaavan kuntotutkijan kautta kommentoitavana. Tällä koh-
tuullisen nopealla toimenpiteellä voitaisiin varmistaa, ettei korjauksen toteuttaminen
suunnitellulla tavalla jätä rakennukseen mitään riskejä. Edellä mainitut toimenpiteet
toteutettiin opinnäytetyössä esiintyvissä esimerkkiprojekteissa, mutta ne ovat haastat-
telujen perusteella alalla verrattain harvinaisia.
7.2 Johtopäätökset ja kehityskohteet
Yksittäisistä haasteista viestintä ja kommunikaatio ovat hyvin toteutetuissa hankkeissa
avainasemassa. Hyvin hoidettu koko hankkeen yli jatkuva vuorovaikutus tutkijoiden,
suunnittelijoiden, tilaajan, käyttäjien ja muiden osapuolten välillä johtaa parhaaseen
lopputulokseen. Tällä tavoin myös kaikki osapuolet saavat äänensä kuuluviin ajoissa ja
mahdolliset ristiriidat tavoitteiden ja toiveiden suhteen voidaan välttää. Riittävän tarkal-
la, kaikkien osapuolten kommentoitavana käyneellä hankesuunnitelmalla voidaan mer-
kittävästi vähentää varsinaisessa korjaussuunnitteluvaiheessa tapahtuvaa suunnitel-
mamuutosten ja lisätöiden määrää.
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Tutkimusmenetelmät kehittyvät jatkuvasti, mikä tuo mukanaan sen, että myös tuloksien
raportointi muuttuu ja tätä kautta muuttuu myös suunnitteluvaiheessa lähtötietojen kä-
sittely. Toisaalta myös hyväksi koetut suunnittelukäytännöt kehittyvät jatkuvasti eikä
tästä syystä välttämättä valita enää samaa korjaustapaa seuraavaan kohteeseen, vaik-
ka lähtötilanne olisi suunnittelun aloitusvaiheessa sama. Yritysten tulee panostaa laatu-
järjestelmän jatkuvaan kehittämiseen, jossa otetaan etupainoisesti huomioon tutki-
musmenetelmien ja suunnittelukäytäntöjen jatkuva kehitys.
Mikäli kuntotutkimuksia aloitettaessa tuleva korjaussuunnittelija on jo nimettynä, on
tutkijan hyvä olla jo tutkimussuunnitelmaa luodessaan yhteydessä korjaussuunnitteli-
jaan. Näin voidaan varmistaa, että tutkimukset kohdistetaan varmasti suunnittelun kan-
nalta tärkeisiin rakenteisiin ja rakenneosiin. Rakennuksen korjauksen kannalta yleensä
paras lopputulos saavutetaan hankkeissa, joissa kuntotutkimukset ja korjaussuunnitte-
lun toteuttaa sama yritys. Tällä varmistetaan paras ymmärrys molemminpuolisessa
raportoinnissa ja yhteydenpidossa samalla pienentäen kriittisen informaation katoami-
sen riskiä.
Hankesuunnittelun alkaessa tilaajan toimesta tulisi järjestää tilaisuus, jossa tutkijat esit-
telisivät kuntotutkimusten tulokset suunnitteluryhmälle. Tällöin voidaan varmistaa, että
varsinkin kriittisimmät seikat rakenneosien vaurioista otetaan rakenneratkaisujen valin-
nassa huomioon. Ennen hankesuunnitelman valmistumista tulisi se myös käyttää kun-
totutkijoiden kommentoitavana ja hankesuunnitelmaan tulee tehdä tarvittavat muutok-
set ennen varsinaisen korjaussuunnittelun ja korjausten alkua. Tällä voidaan varmistaa,
että kaikki oleelliset tutkimuksissa havaitut vauriot ja puutteet on otettu hankesuunnitte-
lussa huomioon. Kyseisen kommenttikierroksen järjestämisellä voidaan varmistaa par-
haiten rakenteiden paras korjaustapa varsinkin tilanteissa, jossa tutkijat ovat suunnitte-
luryhmän kanssa eri yrityksestä. Edellä mainitut toimenpiteet jätetään valitettavan usein
tekemättä, vaikka tässä työssä selvinneiden asioiden pohjalta niillä havaittiin olevan
erittäin suuri merkitys onnistuneelle korjaushankkeelle. Oheisessa kaaviossa on esitet-
ty esimerkki tehokkaan tiedonsiirron kulusta.
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Kuva 13. Tehokkaan tiedonsiirron kulku.
Tapauksissa, joissa kuntotutkijan havaitsemat puutteet tai riskit ovat tilaajan rajaamien
rakenneosien ulkopuolella, tutkijan ammattitaidolla ja moraalilla on suuri rooli. Tilaajan
tulisi olla näissä tapauksissa valmis muuttamaan tavoitteita ja korjattavaa laajuutta kun-
totutkijoiden ja suunnittelijoiden näkemysten pohjalta, jotta paras teknillistaloudellinen
lopputulos voidaan saavuttaa.
Tutkimuksia ja suunnittelua toteuttavien yritysten henkilökunnan koulutuksella on suuri
merkitys. Uusien menetelmien kehittyessä yritysten tulee perehdyttää henkilökuntansa
mahdollisimman yhtäaikaisesti, jotta yrityksellä olisi hankkeesta riippumatta käytössään
samat tutkimus-, raportointi- ja suunnittelukäytännöt. Tiedonsiirron onnistumiseksi tutki-
joiden on hyvä tietää suunnittelun perusperiaatteet ja suunnittelijoiden sitä vastoin tulisi
hallita kuntotutkimusten keskeisin sisältö.
Tulevaisuudessa lähtötietojen käsittelyprosessi tulee todennäköisesti helpottumaan,
koska tänä päivänä suunnitelmia päivitetään aktiivisemmin ajantasaisiksi ja luotettavik-
si. Nykyään tiedostetaan myös entistä paremmin vanhojen asiakirjojen merkitys tule-
vaisuuden korjaushankkeille ja niitä arkistoidaan järjestelmällisemmin kuin ennen.
7.3 Kuntotutkijan ja suunnittelijan opas
Tämän opinnäytetyön tuloksien pohjalta opinnäytetyöntekijä on laatinut yrityksen sisäi-
seen käyttöön Excel-pohjaisen oppaan, joka toimii tutkijoille ja suunnittelijoille tarkas-
tuslistana. Ohjelmassa voidaan valita tutkijan tai suunnittelijan rooli, valita tilaajan
hankkeelle asetettuja tavoitteita ja hankkeeseen sisällytettyjä sekä siitä pois rajattuja
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kokonaisuuksia. Ohjelma listaa valittujen reunaehtojen mukaan listan asioista, joita
tutkijan ja/tai suunnittelijan tulee ottaa hankkeessa huomioon.
Kuva 16. Kuntotutkijan ja korjaussuunnittelijan oppaan kansilehti [oma kuva].
Oppaaseen on koottu lakien ja asetusten yleiset vaatimukset asunnoille ja muille
oleskelutiloille. Lisäksi ohjelmaan on listattu lakien ja asetusten velvoittamia
vaatimuksia tilaajille, asiantuntijoille ja viranomaisille. Ohjelmasta saadaan lopuksi tu-
lostettua valmis PDF-tuloste, johon on koostettu lista huomioitavista asioista asetettu-
jen reunaehtojen mukaan.
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8 Yhteenveto
Insinöörityössä perehdyttiin rakennusten kuntotutkimus- ja hankesuunnitteluvaiheen
väliseen rajapintaan ja näiden välillä tapahtuvaan informaation häviämiseen. Työn ta-
voitteena oli parantaa Ramboll Finland Oy:n korjausrakentamisen yksikössä tapahtu-
vaa tiedonsiirron prosessia tutkijoiden ja korjausrakennesuunnittelijoiden välillä. Yrityk-
sessä ei ole käytössä vakiintunutta käytäntöä hankkeen eri osapuolten vastuualueista
tiedonsiirtoprosessissa ja tähän kaivattiin ohjeistusta.
Insinöörityötä varten haastateltiin tilaajayrityksen asiantuntijoita ja perehdyttiin yrityksen
sisäiseen koulutusmateriaaliin sekä alan kirjallisuuteen. Näiden pohjalta saatiin arvo-
kasta tietoa nykyisistä käytännöistä sekä hankkeen eri osapuolten toiveita siitä, kuinka
nykyistä tiedonsiirtoprosessia tulisi kehittää. Riittävä viestintä hankkeen eri vaiheiden ja
osapuolten välillä havaittiin onnistuneen lopputuloksen kannalta merkittäväksi.
Työn ongelmanasettelu onnistuttiin rajaamaan riittävän tarkasti ja tuloksena luotiin yri-
tyksen sisäiseen käyttöön Excel-pohjainen opas, jossa voidaan yksilöllisesti hankkeen
ominaispiirteiden ja tilaajan asettamien tavoitteiden mukaan laatia listaus tärkeimmistä
huomioon otettavista asioista tiedonsiirron kannalta. Oppaasta saadaan tulostettua
PDF-raportti, jota voidaan hyödyntää ohjeena varsinkin aloitteleville tutkijoille ja suun-
nittelijoille. Opas lyhentää tiedonsiirtoon kuluvaa aikaa ja minimoi kaksinkertaisen työn
syntymistä.
Jatkokehityksenä kuntotutkijoiden ja korjaussuunnittelijoiden opasta voidaan tarkentaa
käsittämään koko rakennuksen lisäksi eri rakennejärjestelmät ja rakenneosat. Ohjel-
man uusi versio osaisi listata tärkeimpiä huomioon otettavia seikkoja yhdistämällä
hankkeelle asetettuja tavoitteita sekä rakennuksessa käytettyjä toteutusratkaisuja toi-
siinsa.
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